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MUNICIPIO DI MINUSIO

MM N° 36/2013 concernente la richiesta di un credito d'investimento di fr.
680'000.-- (una tantum) quale partecipazione del Comune di Minusio alla rea-
lizzazione del "Palazzo del Cinema" a Locarno

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio Minusio, 10 dicembre 2013

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo la richiesta di credito quale partecipazione del nostro Comune alla
realizzazione del "Palazzo del Cinema" di Locarno, opera che vede coinvolti i Co-
muni della regione Locarnese e Vallemaggia, unitamente agli Enti del settore turisti-
co e culturale.

L'Autorita cantonale, per voce del Consiglio di Stato, ha confermato una partecipa-
zione nell'ordine di 6 mio di franchi e ha sottolineato la valenza regionale del proget-
to che permette di consolidare e rafforzare il ruolo strategico che il Festival interna-
zionale del film svolge e potra svolgere in chiave futura per il territorio cantonale.
Proprio per questa valenza regionale e tenuto conto delle ricadute culturali e turisti-
che del Festival il Municipio ha risposto affermativamente alla richiesta di comparte-
cipazione formulataci dal Municipio di Locarno, manifestando il nostro interesse e
aderendo al principio di una nostra partecipazione finanziaria, riservato ovviamente
il giudizio di codesto lodevole Legislativo.

La partecipazione finanziaria richiesta a Minusio, calcolata in base ad una chiave di
riparto, ammonta a fr. 678'993.--, pagabile eventualmente in 10 rate annuali; il Mu-
nicipio vi propone un arrotondamento verso l'alto per un importo di fr. 680'000.--.

Di seguito V'illustriamo le particolarita del progetto "Palazzo del Cinema" riprodu-

cendo il testo-tipo del messaggio preparato dall'Esecutivo di Locarno per tutti i Co-
muni interessati.
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1. PREMESSA

Il Festival internazionale del film rappresenta la manifestazione culturale pitu impor-
tante per la regione Locarnese, ma anche per il Cantone, ed & inserito fra i maggiori
eventi a livello nazionale.

Il nostro Festival € la manifestazione regionale per eccellenza, € un patrimonio cul-
turale che travalica le frontiere cantonali e svizzere e nel corso dei decenni si &
guadagnato una statura di Festival che lo pone tra i migliori eventi internazionali del
settore cinematografico.

Nel medesimo tempo ha la particolarita cara a tutti i locarnesi (e ticinesi) di mante-
nere delle specificita che lo legano indissolubilmente alla nostra realta locale e can-
tonale.

Il progetto "Palazzo del Cinema" €& innanzitutto un progetto per il Festival del film,
cui si deve finalmente dare una sede stabile per ancorarlo in maniera definitiva alla
nostra regione e per rafforzarlo di fronte ad una concorrenza internazionale e nazio-
nale sempre piu agguerrita.

Anche il Cantone ha da tempo evidenziato che al di la del grande potenziale strate-
gico nel turismo culturale generato dal Festival, "senza una soluzione rapida dei
problemi infrastrutturali non sussistono sufficienti mezzi finanziari per mettere a pun-
to strategie efficaci. In primo piano la questione del palazzetto del cinema che pur-
troppo si trascina da troppo tempo e che confidiamo possa ora trovare una parziale
soluzione con il progetto della Casa del Cinema di Locarno."

E necessario valorizzare le qualita e le potenzialita che il Festival mette a disposi-
zione, facendo in modo che gli effetti della manifestazione vadano al di la degli un-
dici giorni della rassegna.

Il Festival va quindi promosso anche come vettore per tutto il settore della cinema-
tografia e dell'audiovisivo sull'arco dell'intero anno nella regione.

Questo permettera uno sviluppo culturale ed economico del Locarnese: anche 'Au-
torita cantonale, a piu riprese, ha sottolineato che limpatto economico del Festival
rappresenta un importo considerevole per I'economia regionale, con ricadute eco-
nomiche molto importanti.

E in questo contesto che & stato sviluppato il progetto "Palazzo del Cinema": un
progetto che rappresenta quindi la tappa fondamentale per assicurare continuita e
qualita a questa nostra manifestazione.

Nei primi mesi del 2009 il Convivio Intercomunale dei Sindaci del Locarnese (CISL)
ha deciso di concretizzare quanto da tempo auspicato nella nostra regione: dare
una degna dimora al Festival internazionale del film di Locarno.

La sede ideale per questo progetto € quindi stata individuata nel sedime della ex
sede delle scuole comunali di Locarno Centro, situate presso Piazza Castello.
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Con il "Palazzo del Cinema" s'intendono valorizzare i grandi potenziali di cui il Festi-
val internazionale del film di Locarno dispone, in primo luogo nell'apporto al turismo
culturale, ma anche nella possibilita di creare una piattaforma privilegiata per I'in-
contro e lo sviluppo di collaborazioni, tra gli operatori del settore cinematografico e
della produzione audiovisiva.

Si tratta di una visione di sviluppo regionale che si allinea a quanto elaborato
nell'ambito del "Piano strategico del Locarnese", in particolare nel capitolo "L'oasi e
l'audiovisivo" dove l'obbiettivo € di integrare attivita, strutture, progetti esistenti e
nuovi in una logica di cluster (gruppo) di valenza nazionale ed internazionale, che
contempli attivita di ricerca e di formazione, attivita produttive, servizio, marketing e
vendita nel settore dell'audiovisivo, con agganci ai mondi della tecnologia, all'indu-
stria multimediale, e a teatro, poesia, filosofia, letteratura e spettacolo in generale.

Per rispondere in modo concreto alle necessita del Festival il Comune di Locarno si
e fatto promotore del progetto di "Palazzo del Cinema".

In data 10 luglio 2013 I'Esecutivo di Locarno ci ha trasmesso il proprio messaggio
municipale N° 29 concernente la richiesta di costituzione di una Societa anonima
per la realizzazione e la gestione del "Palazzo del Cinema" di Locarno, la conces-
sione alla costituenda Societa di un diritto di superficie sul fondo part. 124 RFD di
Locarno e del finanziamento di fr. 32'200'000.-- per l'investimento di ristrutturazione.
Questa comunicazione € avvenuta contestualmente alla decisione del Consiglio di
Stato di contribuire con un importo di 6 mio di franchi alla realizzazione dell'opera.

2. IL PROGETTO E IL PREVENTIVO DI SPESA

Nel corso dell'estate 2012 il Comune di Locarno ha organizzato un concorso inter-
nazionale di progettazione per il nuovo "Palazzo del Cinema" di Locarno da realiz-
zarsi sul sedime dell'ex palazzo scolastico delle ex scuole del centro.

Questo concorso, che ha visto la partecipazione di un'ottantina di concorrenti, ha
premiato il progetto inoltrato dagli architetti Alejandro Zaera-Polo, Dario Franchini e
Maider Llaguono Munitxa e lo Studio d'ing. Walter Méry Maier che prevede il man-
tenimento dell'attuale costruzione adattandola alle nuove esigenze.

In estrema sintesi i progetto si caratterizza come segue:

Il piano terreno sul fronte sud & caratterizzato dall'entrata al grande foyer aperto al
pubblico: a sinistra troveranno posto la cassa dei cinema ed il piccolo shop, mentre
a destra € collocato lo snack-bar, con l'office ed i sui servizi igienici.

Di fronte all'entrata principale vi € I'accesso alle sale cinema.

Una scala mobile, una scala e un ascensore collegano il foyer al mezzanino e all'in-
gresso della sala grande.
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Nell'ala_est del piano terreno € ubicata 'amministrazione del Festival, raggiungibile
sia dal foyer, sia dall'entrata che si apre su Piazza Muraccio.

Nell'ala ovest troviamo i WC destinati alle sale cinema, unitamente all'entrata se-
condaria per gli spazi formativi legati al settore dell'audiovisivo (in seguito CCCA) e
che ha l'ingresso principale su Via Rusca.

Al primo piano dell'atrio principale vi € il mezzanino con l'ingresso alla sala grande.

Il lavoro su questo elemento € stato molto intenso, volendo ricercare la soluzione
che potesse soddisfare le esigenze funzionali della struttura e, nel contempo, mette-
re in evidenza la generosita del grande spazio d'entrata.

Particolare attenzione € stata dedicata pure alle vie di fuga dalla sala grande, la
quale, grazie ad alcune modifiche, si presta anche ad accogliere piccole manifesta-
zioni teatrali o seminari.

L'ala est &€ occupata dall'amministrazione del Festival e, verso Piazza Remo Rossi,
dai WC per la sala grande.

Questi ultimi sono stati aggiunti a seguito di approfondimenti tesi a migliorarne la
comodita e la capienza.

Nell'ala ovest abbiamo I'amministrazione e le aule scolastiche del CCCA, accessibili
da Via Rusca.

Al secondo piano lo spazio centrale € sempre occupato dalla sala grande, con le
scale e I'ascensore che portano gli spettatori nelle file superiori.

| due spazi in cima alla sala, ai lati del locale di proiezione, potranno essere trasfor-
mati in futuro nelle postazioni di lavoro per traduttori, durante i seminari.
L'amministrazione del Festival occupa nuovamente l'ala est, mentre l'ala ovest &
dedicata alle aule e ai laboratori del CCCA.

Il terzo piano, completamente nuovo, corona la struttura dell'edificio originario e si
manifesta con un'architettura forte e riconoscibile.

L'abbinamento fra il restauro conservativo delle facciate esistenti e il "nuovo tetto"
mostra la volonta di valorizzare un edificio che appartiene al patrimonio storico e
culturale di Locarno.

Valorizzando e capitalizzando il valore di memoria dell'edificio, il progetto compie un
vero e proprio atto di recupero urbano.

Su questo piano troviamo la novita piu significativa del progetto definitivo: infatti, il
grande spazio centrale multiuso, previsto nel progetto di massima, € stato trasfor-
mato in un teatro di posa che verra messo a disposizione in modo particolare al Ci-
SA, e anche ad altri ordini di scuola e di formazione presenti nell'edificio.

Il teatro di posa € completato dai locali di deposito per le scenografie ed i costumi, i
camerini / spogliatoi e gli spazi tecnici e di regia, per un totale di oltre 600 m?.

A mente del Municipio (di Locarno) questo contenuto supplementare, di cui si parle-
ra anche in seguito, rappresenta un valore aggiunto per I'edificio.

Infatti, il grande spazio centrale ha un'altezza ragguardevole di quasi sei metri e di-
spone di una tale flessibilita da favorirne l'uso piu disparato per molte altre attivita.
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Del resto la peculiarita di un teatro di posa € proprio quella di accogliere attivita e
generi molto differenti: il teatro di posa pud anche essere usato come sala eventi o
sala multiuso.

Il settore verso Piazza Remo Rossi, con circa 200 m?, € adibito a spazio per ricevi-
menti € manifestazioni non solo legate al Festival.

Il lato sud sara occupato dagli uffici della "Film Commission”, mentre a ovest si apre
una grande terrazza panoramica, coperta, che si affaccia su Via Rusca e sul Castel-
lo Visconteo.

Si tratta di una modifica al progetto che, avvalendosi delle particolarita del Piano re-
golatore che permette due quote diverse per questo immobile, offre un alto valore
aggiunto all'edjificio.

Si tratta di una terrazza pensata come spazio di ricreazione che invita alla disten-
sione e alla tranquillita.

Il piano sottotetto infine accoglie la parte preponderante (ed importante) della tecni-
ca delf'edificio, con i monoblocchi di ventilazione dedicati alla sala grande, al teatro
di posa, alla sala multiuso, agli spazi amministrativi del terzo piano, ecc.

Sul lato est invece troviamo I'archivio del Festival, con i locali di consultazione e di
gestione.

L'affinamento del progetto ha permesso di chiarire meglio i punti piu critici quali le
sottomurazioni, la tecnica di conservazione dell'edificio esistente, le esigenze degli
spazi cinema, la struttura del tetto ed il fabbisogno di vani tecnici.

In alcuni casi, vista la tempistica ristretta, nel preventivo si € preferito optare per la
soluzione pil sicura, partendo dall'assunto che sara il progetto esecutivo a fornire
delle risposte piu precise sulla variante da adottare.

Sempre in quest'ottica, non si € voluto diminuire in modo significativo le riserve di-
sponibili, considerando sempre il fatto che ci si trova confrontati da un lato con il ri-
sanamento parziale di un edificio di fine '800 e dall'altro con dei contenuti particolari
(sale cinematografiche in primis), le cui finiture possono essere di vario livello.

A tal proposito, molto dipendera dagli accordi che interverranno con i futuro gestore
delle sale, ritenuto che & stata preventivata sia l'impiantistica interna (ventilazione,
illuminazione, ecc.), sia l'arredo (rivestimenti pareti e pavimenti, poltroncine, cassa),
sia I'attrezzatura tecnica (schermi e apparecchi di proiezione).

Riassumiamo di seguito le posizioni di costo principali (importi con IVA):

0. Fondo fr. 235'000.00
1. Lavori preliminari fr. 3'998'000.00
2. Edificio fr. 23'672'000.00
3. Attrezzature d'esercizio fr. 1'300'000.00
4. Lavori esterni fr. 490'000.00
5. Spese secondarie e IVA fr. 2'465'000.00
6. Riserve fr. 1'500'000.00
Totale fr. 33'660'000.00
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L'importo totale, al lordo di IVA, comprende il credito di progettazione di fr.
1'424'000.-- gia votato dal Legislativo del Comune di Locarno lo scorso 25 marzo
2013.

Per le particolarita facciamo riferimento al MM N° 29 del Comune di Locarno e ai re-
lativi allegati.

3. | CONTENUTI DEL "PALAZZO DEL CINEMA"

| contenuti del "Palazzo del Cinema" sono dettagliatamente descritti da pag. 8 a
pag. 12 del messaggio municipale allestito dal Municipio di Locarno.

A titolo riassuntivo rammentiamo che la parte significativa riguarda:

* || Festival del film con le previste tre sale da cinema che rispondono a un'esigenza
minima avanzata dal Festival.
E pure inserita la sede istituzionale e amministrativa del Festival che riveste un for-
te valore strategico.
Vi si trovera pure il suo archivio, che solo grazie al nuovo "Palazzo del Cinema"
potra lasciare I'Archivio dello Stato di Bellinzona e trovare finalmente una sede de-
finitiva a Locarno.
Infine trovera pure posto la "Film Commission”, organismo deputato a promuovere
e facilitare presso i produttori la realizzazione di produzioni audiovisive nel Canto-
ne.

= Cineteca nazionale: questo istituto ha riconfermato a Locarno di voler partecipare
allo sviluppo di uno spazio dedicato alla loro istituzione all'interno del "Palazzo del
Cinema" di Locarno.
Le attivita che intende sviluppare sono principalmente legate alla politica di digita-
lizzazione progressiva degli archivi della Cinémathéque Suisse (Archivio nazionale
del Film).
La Cineteca ritiene che questa struttura debba collaborare attivamente con le altre
istituzioni che si installeranno nel "Palazzo del Cinema", ed in particolare col Festi-
val del film per la gestione e la catalogazione dei suoi archivi e della loro digitaliz-
zazione.

*Polo di competenza dell'audiovisivo: il Municipio di Locarno ha affidato a Marco
Muiller il compito di approfondire lo sviluppo del Polo di competenza dell'audiovisi-
vo e di coordinare i vari studi in relazione al "Palazzo del Cinema".

Questi studi sono stati affidati in particolare alla SUPSI e all'Associazione Film Au-
diovisivi Ticino (AFAT).
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Si tratta di mandati di diversa natura, che servono per approfondire da un lato gli
aspetti formativi potenzialmente idonei ad un loro inserimento nel "Palazzo del Ci-
nema", dall'altro aspetti maggiormente legati alla produzione cinematografica e al
coordinamento di queste diverse attivita allo scopo di sviluppare un polo di compe-
tenza dell'audiovisivo in relazione alla presenza del Festival, del suo archivio ed el-
la collaborazione con la Cineteca Nazionale Svizzera.

Questi studi sono stati concordati nell'ambito del progetto cantonale di piattaforma
dell'audiovisivo.

= CISA: si tratta del Conservatorio internazionale di scienze audiovisive Pio Bordoni.
Attualmente la sede € a Lugano e alla testa del Conservatorio vi € una Fondazio-
ne.
Il CISA & una scuola di formazione professionale che ha espresso il proprio inte-
resse ad insediarsi nel "Palazzo del Cinema", a delle condizioni legate agli spazi e
alla tempistica della realizzazione del progetto, nonché alla disponibilita di un tea-
tro di posa.
Il progetto prevede ora l'inserimento nello spazio multiuso all'ultimo piano del "Pa-
lazzo del Cinema" anche del teatro di posa.
Si attende una conferma definitiva da parte della Fondazione CISA se per lo svol-
gimento delle proprieta attivita intende effettuare un trasferimento completo a Lo-
carno di tutti i propri cicli di studio (diploma, post-diploma, master per un totale di
massimo 60 studenti), oppure se presso il "Palazzo del Cinema" possono essere
previsti il ciclo post-diploma e i master in rete in sceneggiatura e produzione televi-
siva che saranno verosimilmente sviluppati a partire dal 2015-2016 (per un totale
massimo di 25-30 studenti).

4. FEVI - FESTIVAL

Il Festival deve poter fare affidamento anche sulla sala del FEVI.

Per questo motivo nel messaggio municipale che il Municipio di Locarno ha tra-
smesso al proprio Legislativo sono illustrate prospettive a corto e a medio - lungo
termine per procedere agli adeguamenti della struttura finalizzate a un generale mi-
glioramento della fruizione della sala e della qualita delle proiezioni.

5. LE MODALITA DI REALIZZAZIONE

Il Municipio di Locarno prevede di affidare la realizzazione dell'intero progetto e la
sua successiva gestione a una costituenda Societa anonima sotto la ragione sociale
"PalaCinema Locarno SA".

A questa SA spettera il compito di ristrutturare lo stabile ex scuole centro e in segui-
to di gestirlo e di mantenerlo.
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Grazie alla forma giuridica della SA, in base a valutazioni operate a diversi livelli e in
particolare da una Societa privata di consulenza attiva a livello nazionale, appare
possibile recuperare oltre 2 mio di franchi di IVA.

Il Municipio di Locarno ha quindi proposto al proprio Consiglio comunale di costituire
una Societa anonima il cui capitale sociale ammontera a fr. 100'000.--, suddiviso in
100 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna.

L'intero capitale sociale sara detenuto dal Comune di Locarno.

Il progetto di statuto della Societa anonima prevede in particolare quanto segue:

»lo scopo della Societa, ovvero “La realizzazione e la gestione del Palazzo del Ci-
nema di Locarno, quale centro culturale di competenza dell'audiovisivo. Il sostegno
al Festival internazionale del film Locarno e a ogni altra attivita che direttamente o
indirettamente sia in relazione all'audiovisivo e alla cinematografia. La Societa puo
anche gestire e investire in altre strutture in relazione allo scopo societario."

=la composizione degli organi: nel Consiglio di amministrazione siederanno unica-
mente membri del Municipio eventualmente assistiti da tecnici / specialisti;

=|la Societa non persegue scopo di lucro e non prevede la distribuzione di dividendi,
eventuali utili saranno reinvestiti nella Societa;

= |'informazione al Consiglio comunale sara fornita in base all'art. 5 RALOC.

Il Municipio di Locarno ha quindi ritenuto opportuno proporre che alla futura SA
venga concesso un diritto di superficie per sé stante e permanente sull'intera super-
ficie del part. 124 RFD di complessivi 3730 m=.

Tale diritto & concesso per una durata di 50 anni, con possibilita di rinnovo e a titolo
gratuito.

Il diritto di superficie & stato preferito all'alienazione pura e semplice della proprieta
immobiliare comunale, poiché alla scadenza del diritto di prevede che gli stabili e gli
impianti tornino in proprieta del Comune conformemente all'art. 779.c CCS, ritenuto
che l'indennita secondo l'art. 779.d CCS corrisponda al valore residuo (costi di im-
pianto dedotti sussidi e ammortamenti).

[l valore ufficiale di stima del fondo - stabilito dalle Autorita cantonali nell'ottobre
2009 - ammonta a 10,2 mio di franchi, mentre secondo una valutazione immobiliare
indipendente il valore venale teorico del diritto di superficie della curata di 50 anni si
attesta a 7,875 mio di franchi.
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6. LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

Nel corso della primavera del corrente anno il Municipio di Locarno ha interpellato i
Comuni della regione Locarnese e Vallemaggia chiedendo la disponibilita ad una
partecipazione finanziaria alla realizzazione di questa importante struttura non solo
per il Comune e di Locarno e per il Festival del film bensi per l'intera nostra regione.
La tabella che segue riassume la chiave di riparto attribuita ai Comuni per i rispettivi
contributi.

CALCOLO CHAVE DI RIPARTO (senza Locarno)

dal 2014, La tabella riporta quindi i dati disponibili per i tre Cormuni, dove il totale aggregato & oi CHF 188'816 (CHIF 18881p.a)

Importo da rnipartire:
5'000'000.00 CHF
Comuni Indice dl forza finenzisria Abitanti Pernottamenti Pernottamenti Chiave di| Totale | Somma p.a
residenti al alberghl peraalb. riparto per per Comu-
Peso criterio: Fop. res. 31.122011 202 2012 risultants | Comune | ne (Bsse:
I perm. IFPdPop. % Ab. % Numero % Numero % 10Y)
201314 2011 % CHF

33.33% 33.34% 3.96% 237% CHF
Asocona 114.71 5453 625514 13.8620 5453 110849 | 3719682 487483 | 1235203 17.85257 16.3906 Te9'682 T6'988
Avegno-Gordevio 7067 1426 100775 22333 1426 28968 4370 0.5727 148008 21000 23503 1M7613 11781
Brione s/M 103.27 525 54217 12015 525 1.0872 10397 1.3625 191467 27168 1.6081 80408 8'041
Erissago 100.89 1852 186848 4.1408 1852 37648 47757 6.2586 753925 10.6970 6.0248 301'242 30124
Cavigllano? 7419 697 51710 1.1460 697 1.4169 6509 0.8530 35433 0.5027 1.0358 61768 G179
Cantovalll 64.05 1166 74682 16550 1166 23703 14707 1.9274 126'683 1.7660 1.9457 ar2e4 o728
Cugnasoo-Gerra 7948 2850 29726 5.0910 2890 568748 654 0.0857 100549 1.4266 4.0779 203'894 20'389
Gamberogno 81.39 4950 402881 B9283| 4950 10.0624 46310 6.0689 | 1294'919 183729 11.9671 5068353 59838/
Gordola 8895 4384 389957 B86419| 4384 89118 6155 0.8066 128'991 1.8302 64210 321°050 32108
Lavertezzo 8580 1211 104025 23053 1211 24817 5001 0.6554 27904 0.3972 1.7317 ao'sasf 6689
Losone 90.05 6372 573799 127160| 6372 129531 36385 47096 219157 3.1085 9.6689 487946 48'298
Maggia 68.19 2464 168020 37235| 2464 5.0088 10188 1.3349 262988 37314 4.0598 207988 20'298
Minusio g7.78 7080 693260 15.3634 7090 144128 47221 61683 818071 11.6072 13.6799 678'993 67'899
Mursito 106.41 797 297629 6.5958| 2797 56858 | 103035 13.5027 325966 46250 5.9871 299'363 29'938
Orselina 108.72 753 826819 1.8309 753 1.8307 23899 31320 2122 4.6556 26119 130°897 13'060
Ronco s/A 127.52 664 84673 1.6764 664 1.3498 12902 1.6808 438641 6.2238 29703 148'614| 14851
Tegna? 97.60 749 73102 1.6200 749 1.8226 6966 0.9155 26418 0.3748 1.1939 59696 5970
Tenero-Contra 88.35 2659 234923 52061 2650 54052 6819 086 543049 7.7050 6.8367 291'783| 29178
Versolo? 77.05 1'091 84062 18629| 1091 22178 1782 0.2335 42490 06029 1.5486 7733 T733
TotﬂTI 47193 4512422 100.000| 491953 100.0000 | 763’067 100.0000 | 7047°972 100.0000 100.0000 | &§'000°000 500°000

1§ er per al 31 e
2l\bn é stata p ilela ione per il Cor Terre di Pedemortte, in quanto il indice IFF sara dispor partire

Il Municipio di Locarno ci ha comunicato che tutti i Comuni hanno risposto alla ri-
chiesta inoltrata dallo stesso Esecutivo sulla condivisione del progetto e del suo fi-
nanziamento secondo l'usuale chiave di riparto utilizzata in seno al CISL.

L'importo complessivo ipotizzato per la partecipazione comunale € di 5 mio di fran-
chi.

A tale proposito va pure segnalato che nel corso degli ultimi mesi il Municipio di Lo-
carno ha intrapreso degli incontri bilaterali con vari Esecutivi della regione per dare
le informazioni del progetto, riprese anche in occasione della presentazione pubbli-
ca svoltasi il 25 aprile 2013 a Muralto.

Hanno confermato la partecipazione al progetto come previsto dalla chiave di riparto

i Municipi di Muralto, Losone, Cugnasco-Gerra, Pedemonte, Orselina, Brione sopra
Minusio, Lavertezzo, Centovalli, Gambarogno, Ascona, Minusio, Gordola.
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Il Municipio di Tenero-Contra ha pure confermato prevedendo all'incirca fr. 20'000.--
in meno di quanto richiesto (per una questione legata al parametro della chiave di
riparto legato ai pernottamenti para-alberghieri), mentre Ronco sopra Ascona ha
confermato circa la meta di quanto richiesto a causa di un grosso investimento che
il Comune sta affrontando.

Questi ultimi due Comuni contribuiranno rispettivamente con fr. 270'000.-- e fr.
70'000.--.

Brissago ha confermato fr. 270'000.-- sui 300'000.-- previsti per le stesse ragioni.
Per quanto attiene ai Comuni di Maggia e Avegno Gordevio sono stati assicurati fr.
160'000.--.

Il Municipio di Locamo ci ha comunicato che in totale sono stati confermati fr.
4'745'000.-- di contributi dai Municipi interpellati.

Come gia indicato in ingresso il nostro Municipio, con lettera del 26 giugno 2013, ha
dato la propria adesione alla richiesta, proponendo un contributo di fr. 680'000.--,
che vi viene ora sottoposto per I'approvazione di vostra competenza.

7. LE MODALITA DI FINANZIAMENTO

Riteniamo opportuno riassumere per sommi capi le modalita di finanziamento previ-
ste per la realizzazione del "Palazzo del Cinema" con tutte le sue componenti come
segue:

Settore turistico e culturale fr. 5'000'000.00
Fondazione Stella Chiara fr. 10'000'000.00
Citta di Locarno fr. 6'000'000.00
Contributi cantonali fr. 6'000'000.00
Comuni, sponsor e altre fonti fr. 5'200'000.00
| Totale fr. 32'200'000.00

A complemento delle cifre precedenti va segnalato nuovamente che il Municipio di
Locarno mette inoltre gratuitamente a disposizione il part. 124 RFD di complessivi
3730 m?, sul quale sorgera il "Palazzo del Cinema", tramite un diritto di superficie
per sé stante e permanente della durata di 50 anni.

Il valore venale teorico del diritto di superficie concesso ammonta a 7,875 mio di
franchi.

Qualora il costo dell'opera, grazie anche al rimborso dell'lVA, dovesse essere infe-
riore all'importo previsto, il Comune di Locarno rimborsera ai Comuni la differenza in
maniera proporzionale ai contributi ricevuti.
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8. LE OSSERVAZIONI PRELIMINARI DI MINUSIO AL PROGETTO

In data 8 maggio 2013 il Municipio di Locarno si € rivolto agli Esecutivi dei Comuni
della regione per chiedere un riscontro al progetto, ritenuto fondamentale conoscere
la posizione di principio degli altri Municipi per sapere come proseguire nei lavori e
consolidare la struttura finanziaria.

Parimenti Locarno c'invitava a fornire spunti e proposte in vista della realizzazione
dell'opera, allegando una proposta di chiave di riparto elaborata con i parametri u-
sualmente utilizzati in seno al CISL.

La risposta di Minusio al Municipio di Locarno & stata formalizzata in una lettera del
26 giugno 2013 (risoluzione municipale N° 663/13), dopo aver richiesto e organizza-
to a Minusio un incontro con lo stesso Esecutivo cittadino in data 4 giugno 2013,
occasione di verifica, ma anche di riconoscimento delle rispettive potenzialita e pe-
culiarita.

Il nostro Esecutivo ha precisato di voler sostenere il progetto di Palazzo del Cinema
nonché la disponibilita a contribuire al suo finanziamento con un importo arrotonda-
to verso l'alto di complessivi fr. 680'000.--, pagabile con versamenti rateali a dipen-
denza dell'andamento dei lavori.

L'adesione del Municipio € stata ovviamente subordinata all'accettazione da parte
del competente Consiglio comunale del relativo messaggio che oggi presentiamo.

Il Municipio ha pure sottolineato di condividere i duplici obiettivi dichiarati: I'ancorag-
gio del Festival alla nostra regione e in genere l'auspicio di una crescita economica
e culturale del Locarnese.

La decisione dello scrivente Municipio conferma l'impegno, gia piu volte espresso, a
contribuire a un'infrastruttura che riconosciamo di valenza regionale e la cui realiz-
zazione € oltremodo fondamentale per garantire un futuro solido al Festival del film,
presenza culturale che qualifica il nostro territorio.

Il Municipio ha perd anche sviluppato alcune riflessioni collaterali, partendo dall'opi-
nione secondo la quale la gestione finanziaria corrente deve venir condotta ed as-
sunta dalla sola Citta di Locarno, mentre la gestione culturale deve venir condivisa,
ad esempio con l'omonima Fondazione creata in precedenza, rispettivamente con
altro Ente nel quale sia assicurata la rappresentanza dei Comuni e il rispetto delle
relative potenzialita.

Il contributo unico in esame & stato da noi ancorato al progetto presentato in occa-

sione della serata pubblica del 25 aprile 2013 per un costo stimato in 34 mio di fran-
chi.
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Il Municipio ha poi postulato che la gestione delle sale venga messa a concorso e
ha concluso le sue riflessioni con I'auspicio che i Comuni facciano tesoro delle espe-
rienze passate, non sempre positive, nelle quali, al di la di aspetti puntuali, € manca-
ta spesso sostanzialmente l'informazione regolare sull'andamento dei lavori e sull'e-
voluzione dei costi.

In tal senso & stato chiesto al Municipio di Locarno di assicurare questa informazio-
ne nel rispetto dellimpegno preso dai Comuni finanziatori e nell'interesse dello svi-
luppo dell'intera regione.

9. CONCLUSIONI

Lo scrivente Municipio € convinto che il contributo richiesto al nostro Comune costi-
tuisca un elemento fondamentale per permettere la realizzazione di un'operazione
sovracomunale che va sostenuta per le importanti ricadute che ne potranno derivare
alla nostra regione.

Dalla stessa trarra beneficio l'intera collettivita, per il carattere culturale dall'ampio
ventaglio di contenuti relazionati all'audiovisivo che caratterizza il progetto, per I'a-
spetto formativo, per il consolidamento del legame con il Festival e infine, ma non
meno importante, per l'importante indotto economico che ne derivera.

L'importo di fr. 680'000.-- richiesto al nostro Comune potra essere versato in 10 rate
annuali ed & sostenibile finanziariamente e adeguato alla scopo di consolidamento
del Festival che si persegue.

Per il genere d'investimento sono previsti ammortamenti annuali con un tasso pari al
15 %.

E evidente che I'operazione regge nella misura in cui analoghe decisioni che inte-

ressano il Cantone e i Comuni del Locarnese coinvolti nel progetto, crescano rego-
larmente in giudicato.
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Per quanto precede, rimanendo ovviamente volentieri a disposizione per ogni ulte-
riore ragguaglio, v'invitiamo a

RISOLVERE:

1. Al Municipio & concesso un credito massimo di fr. 680'000.-- che potra essere
versato in 10 rate annuali, a valere quale partecipazione del Comune di Mi-
nusio a favore del Comune di Locarno per la realizzazione del "Palazzo del
Cinema" al part. 124 RFD di Locarno.

2. Il credito sara iscritto nel conto degli investimenti e decadra se non utilizzato
entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato della presente risoluzio-
ne.

Con la massima stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv./U. Donati

Annesso:
> messaggio municipale N° 29 del 10 luglio 2013, Municipio di Locarno

Va per esame e preavviso alla Commissione della gestione
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M.M. no. 29 concernente la richiesta di costituzione di una societd_anonima per la
realizzazione e la gestione del Palazzo del Cinema di Locarno, la concessione alla
costituenda societa di un diritto di superficie sul fondo no. 124 RFD Locarno e del
finanziamento di Fr. 32'200'000.-- per ’investimento di ristrutturazione.

Locarno, 10 luglio 2013

Al Consiglio Comunale

Locarmno

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

1. La realizzazione del Palazzo del Cinema

I1 Municipio ha valutato attentamente in quale forma effettuare 1’investimento e assicurare
la successiva gestione del Palazzo del Cinema, nell’ottica di ottimizzare I’investimento a
carico della Citta e garantire nel contempo una gestione qualitativa ed efficace della nuova
struttura.

Riassuntivamente le due ipotesi possibili erano la realizzazione e successiva gestione in
prima persona da parte del Comune, oppure la costituzione di un ente esterno, controllato
esclusivamente dalla Cittd, cui affidare 1’investimento e la gestione del futuro centro
culturale.

1.1. La costituzione di una societa anonima

La costituzione di una societd anonima, il cui capitale sarebbe interamente detenuto dalla

Citta di Locarno, permetterebbe di recuperare oltre 2 mio di IVA (vedi capitolo 5.4).

I Municipio propone quindi al Consiglio Comunale di costituire una nuova societa

anonima, denominata PalaCinema Locarmo SA, cui spettera il compito di ristrutturare lo

stabile ex scuole centro e in seguito gestirlo e mantenerlo.

La societd anonima € una persona giuridica, che pud anche avere un fine non economico

(art. 620 cpv. 3 CO), dotata di un capitale sociale suddiviso in azioni. Gli organi obbligatori

della societa anonima sono i seguenti:

o [’assemblea degli azionisti, che fatti debiti raffronti, rappresenta il legislativo,

o il consiglio di amministrazione, che é ’organo esecutivo e

o ['ufficio di revisione, che deve essere indipendente ed é preposto alla verifica dei conti a
tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori.

Il capitale sociale della PalaCinema Locarno SA ammontera a fr. 100'000.-, suddiviso in
100 azioni al portatore di fr. 1'000.- cadauna. L’intero capitale sociale sara detenuto dal
Comune di Locarno.



Per quanto concerne gli organi della costituenda societd anonima, il Municipio propone di
designare un Consiglio di amministrazione tra 7 ¢ 9 membri riservandosi la possibilita di
inserire anche dei tecnici/specialisti.

Delegato all’assemblea sara un Consigliere Comunale appositamente designato dal vostro
legislativo.

Lo statuto della societd anonima, allegato al presente messaggio, sancisce in particolare

quanto segue:

- lo scopo della societd, ovvero “La realizzazione e la gestione del Palazzo del Cinema di
Locarno, quale centro culturale di competenza dell’audiovisivo. Il sostegno al Festival
internazionale del Film Locarno e a ogni altra attivita che direttamente o indirettamente
sia in relazione all’audiovisivo e alla cinematografia. La societd pud anche gestire e
investire in altre strutture in relazione allo scopo societario.”;

- la composizione degli organi. Nel Consiglio di amministrazione siederanno unicamente
membri del Municipio eventualmente assistiti da tecnici/specialisti;

- la societa non persegue scopo di lucro e non prevede la distribuzione di dividendi,
eventuali utili saranno reinvestiti nella societa;

- informazione al Consiglio comunale in base all’art. 5 RALOC.

I1 Municipio intende inoltre sottolineare, per marcare la gestione pubblica, che:

- la copertura dell’eventuale disavanzo resta a carico del Comune di Locarno;

- si ipotizza pure I’istituzione di una Commissione consultiva del Consiglio comunale per
promuovere lo scambio di informazioni tra SA e legislativo comunale.

1.2. La concessione del diritto di superficie

I1 valore ufficiale di stima del fondo — stabilito dalle autorita cantonali nell'ottobre 2009 —
ammonta a 10,2 milioni di franchi; secondo una valutazione immobiliare indipendente,
basata su tale parametro, il valore venale teorico del diritto di superficie della durata di 50
anni si attesta a 7,875 milioni di franchi.

Il Municipio non propone l’alienazione pura e semplice della proprietd immobiliare
comunale, ma la concessione di un diritto di superficie per se stante e permanente sull’intera
superficie della part. no. 124 RFD di complessivi mq 3730. Tale diritto € concesso per una
durata di 50 anni, con possibilita di rinnovo e a titolo gratuito.

Alla scadenza del diritto si prevede che gli stabili e gli impianti tornino in proprietd del
Comune conformemente all’art. 779¢) CCS, ritenuto che I’indennita secondo 1’art. 779d)
CCS corrisponda al valore residuo (costi di impianto dedotti sussidi e ammortamenti).

2. Il progetto e il credito di costruzione

Dopo la presentazione del progetto di massima a metd aprile, sul quale la vostra
Commissione della gestione ha ricevuto diverse informazioni durante 1’incontro tenutosi lo
scorso 29 aprile, i progettisti sono stati ancora confrontati con una serie di adattamenti degli
spazi e degli accessi, in modo da rendere pit funzionale 1’utilizzo delle sale cinema e dei
locali ubicati ai piani superiori. Nel contempo, a partire da inizio maggio sono state
effettuate delle nuove perforazioni nelle aree circostanti I’immobile, con 1’intento di
stabilire con piu precisione i dati geotecnici utili per dimensionare adeguatamente le



fondamenta della parte nuova dell’edificio e stabilire la soluzione tecnica piu indicata per le
sottomurazioni degli elementi che saranno conservati.

A tale proposito, sono stati eseguiti dei sondaggi per stabilire la profondita delle fondazioni
attuali e la loro consistenza. Volendo operare con una termopompa acqua-acqua, € stato
realizzato un pozzo di prova nel prato adiacente al Castello Visconteo e all’impianto di
protezione civile. L’esito di questi sondaggi & stato sostanzialmente positivo, riconfermando
e precisando le informazioni gia in nostro possesso. Una volta chiariti questi aspetti € stato
possibile entrare nel merito del progetto definitivo e dei suoi costi, adottando determinate
scelte costruttive e di impiantistica. L’approfondimento del concetto strutturale dei piani
superiori e del tetto ha pure impegnato in modo marcato il team di progetto, anche dal punto
di vista architettonico e di scelta dei materiali. Il risultato & di grande effetto e rispecchia
appieno, migliorandolo, il progetto di concorso.

2.1 Il progetto definitivo

Il primo obiettivo che si & posto il team di progetto & stato quello di ridurre in modo
importante la superficie del piano interrato, alzando per quanto possibile la quota di
partenza. Su questo livello troviamo la parte inferiore delle due sale piccole da 142 posti, la
cui entrata ¢ collocata al piano terreno, i depositi per il cinema e lo snack-bar ed un locale
tecnico con la centrale di riscaldamento, la batteria dell’acqua e i monoblocchi della
ventilazione per le sale piccole. I collegamenti sono assicurati dalle due uscite di emergenza
delle sale, da una scala di servizio e dall’ascensore.

Il piano terreno sul fronte sud ¢ caratterizzato dall’entrata al grande foyer aperto al pubblico:
a sinistra troveranno posto la cassa dei cinema ed il piccolo shop, mentre a destra ¢ collocato
lo snack-bar, con 1’office ed i suoi servizi igienici. Di fronte all’entrata principale vi €
’accesso alle sale cinema. Una scala mobile, una scala e un ascensore collegano il foyer al
mezzanino € all’ingresso della sala grande. Nell’ala est del piano terreno € ubicata
I’amministrazione del Festival, raggiungibile sia dal foyer, sia dall’entrata che si apre su
Piazza Muraccio. Nell’ala ovest troviamo i WC destinati alle sale cinema, unitamente
all’entrata secondaria per gli spazi formativi legati al settore dell’audiovisivo (in seguito
CCCA) e che ha I’ingresso principale su via Rusca.

Al primo piano dell’atrio principale vi & il mezzanino con I’ingresso alla sala grande. Il
lavoro su questo elemento ¢ stato molto intenso, volendo ricercare la soluzione che potesse
soddisfare le esigenze funzionali della struttura e, nel contempo, mettere in evidenza la
generosita del grande spazio d’entrata. Particolare attenzione ¢ stata dedicata pure alle vie di
fuga dalla sala grande, la quale, grazie ad alcune modifiche, si presta anche ad accogliere
piccole manifestazioni teatrali o seminari. L’ala est & occupata dall’amministrazione del
Festival e, verso Piazza Remo Rossi, dai WC per la sala grande. Questi ultimi sono stati
aggiunti a seguito di approfondimenti tesi a migliorarne la comodita e la capienza. Nell’ala
ovest abbiamo I’amministrazione e le aule scolastiche del CCCA, accessibili da via Rusca.

Al secondo piano lo spazio centrale ¢ sempre occupato dalla sala grande, con le scale €
I’ascensore che portano gli spettatori nelle file superiori. I due spazi in cima alla sala, ai lati
del locale di proiezione, potranno essere trasformati in futuro nelle postazioni di lavoro per



traduttori, durante i seminari. L’amministrazione del Festival occupa nuovamente 1’ala est,
mentre 1’ala ovest & dedicata alle aule ed ai laboratori del CCCA.

11 terzo piano, completamente nuovo, corona la struttura dell’edificio originario e si
manifesta con un’architettura forte e riconoscibile. L’abbinamento fra il restauro
conservativo delle facciate esistenti e il “nuovo tetto” mostra la volonta di valorizzare un
edificio che appartiene al patrimonio storico e culturale della Cittd. Valorizzando e
capitalizzando il valore di memoria dell’edificio, il progetto compie un vero e proprio atto di
recupero urbano. Su questo piano troviamo la novitd piu significativa del progetto
definitivo. Infatti, il grande spazio centrale multiuso, previsto nel progetto di massima, &
stato trasformato in un teatro di posa che verra messo a disposizione in modo particolare al
CISA, e anche ad altri ordini di scuola e di formazione presenti nell’edificio. Il teatro di
posa ¢ completato dai locali di deposito per le scenografie ed i costumi, i camerini/spogliatoi
e gli spazi tecnici e di regia, per un totale di oltre 600 mq. A mente del Municipio questo
contenuto supplementare, di cui si parlera anche in seguito, rappresenta un valore aggiunto
per ’edificio. Infatti, il grande spazio centrale ha un’altezza ragguardevole di quasi 6 metri
e dispone di una tale flessibilita da favorirne ’uso piu disparato per molte altre attivita. Del
resto la peculiarita di un teatro di posa € proprio quella di accogliere attivitd e generi molto
differenti: il teatro di posa pud anche essere usato come sala eventi o sala multiuso. Il settore
verso piazza Remo Rossi, con circa 200 mq, ¢ adibito a spazio per ricevimenti e
manifestazioni non solo legate al Festival. Il lato sud sara occupato dagli uffici della Film
Commission, mentre a ovest si apre una grande terrazza panoramica, coperta, che si affaccia
su via Rusca e sul Castello Visconteo. Si tratta di una modifica al progetto che, avvalendosi
della particolarita del piano regolatore che permette due quote diverse per questo immobile,
offre un alto valore aggiunto all’edificio. Si tratta di una terrazza pensata come spazio di
ricreazione che invita alla distensione e alla tranquillita.

Il piano sottotetto infine accoglie la parte preponderante (ed importante) della tecnica
dell’edificio, con i monoblocchi di ventilazione dedicati alla sala grande, al teatro di posa,
alla sala multiuso, agli spazi amministrativi del terzo piano ecc. Sul lato est invece troviamo
1’ archivio del Festival, con i locali di consultazione e di gestione.

Senza volere entrare in troppi dettagli tecnici, desideriamo comunque attirare la vostra
attenzione su alcuni elementi salienti che hanno caratterizzato questa fase di progettazione:

e Per la sottomurazione dell’edificio esistente si € optato per la tecnica del jet
grouting, con 1’iniezione nel terreno di colonne di cemento che possono avere una
consistenza, una profonditd ed un diametro diversi a seconda delle caratteristiche
geotecniche del terreno.

¢ Anche per isolare dall’acqua di falda la fossa di scavo sara adottata la medesima
tecnica, procedendo in seguito al pompaggio dell’acqua per permettere la creazione
di una “vasca bianca”, totalmente impermeabile, per la parte nuova dell’edificio.
Bisogna infatti considerare che la conservazione dei muri dell’attuale edificio
impedisce I’impiego dell’usuale “palancolata” della fossa.

e Sempre con la stessa tecnica, ma armando le colonne, si assicurera la fondazione
della parte nuova dell’edificio, garantendo nel contempo un ancoraggio adeguato per
contrastare la spinta dal basso dell’acqua di falda.



Come anticipato, nel prato sotto ’impianto della protezione civile sara creato il
pozzo di captazione per 1’acqua di falda destinata alla termopompa acqua-acqua che
garantira la produzione di caldo ed di freddo per I’edificio. Il pozzo di resa sara per
contro collocato in Piazza Remo Rossi. Per la copertura del fabbisogno energetico ¢
ancora in discussione 1’uso del fotovoltaico, a seconda delle scelte di dettaglio per la
realizzazione del tetto piano.

Tutto I’edificio sara certificato Minergie. Per la parte esistente abbiamo adottato
delle soluzioni che tengano conto delle sue peculiaritd, segnatamente isolando
termicamente le facciate dall’interno e rinunciando alla ventilazione controllata che
invece si installera nel resto dello stabile. Il RUEn ammette questa possibilita per gli
edifici esistenti, ritenuto che i serramenti saranno tutti a vetro triplo.

I progettisti hanno trovato una soluzione interessante per sfruttare al meglio lo
spazio che si crea tra la facciata interna delle ali dell’edificio esistente ed i muri
perimetrali delle sale cinema. In questo “vano” trovano posto diversi piccoli locali
tecnici e di servizio, ma soprattutto i cavedi dove passano le condotte ed i cavi che
collegano verticalmente tutti i piani dello stabile, con ’alimentazione elettrica, gli
scarichi, i canali di ventilazione, i tubi dell’acqua ecc.

La struttura portante del terzo piano sara realizzata in strutture metalliche, mentre
per le tamponature ci si indirizza verso dei pannelli in legno coibentati e isolati,
all’interno dei quali verranno create le aperture delle finestre.Cido migliorera pure i
valori dati per lo standard Minergie.

1l rivestimento della parte nuova dell’edificio & stato oggetto di studi e di analisi
molto approfondite, tenendo conto dei costi d’investimento, di quelli di
manutenzione e degli aspetti estetici ed architettonici. Ne € uscita una soluzione con
dei pannelli in acciaio, lavorati al laser € con una colorazione dorata, che
riproducono molto bene la maculatura del pardo e nel contempo permettono di
disporre di una protezione solare per la facciata nuova del terzo piano. Questi
pannelli forati si prestano molto bene anche per delimitare sopra e sui lati la terrazza
panoramica, creando una sorta di pergolato.

Un altro lavoro di analisi molto impegnativo ha interessato tutto 1’ambito della
polizia del fuoco, trattandosi di un edificio pubblico che nei momenti di punta pud
ospitare contemporaneamente circa un migliaio di persone. Ogni elemento ¢ stato
analizzato per ossequiare alle severe disposizioni in materia di protezione contro gli
incendi.

Proprio quest’ultimo tema, unitamente alla scelta adottata per il riscaldamento della
parte esistente dell’edificio (serpentine a pavimento) € a motivi economici, € stato
determinante per la decisione di sostituire le attuali solette composite (legno, travi in
ferro e beton) con delle strutture in cemento armato. In questo modo, si legano anche
meglio le facciate ed i muri portanti dell’edificio originale e si garantiscono i carichi
minimi prescritti dalla SIA che le attuali solette non riescono piu a rispettare. In
merito alle facciate, sono ancora in fase di affinamento le soluzioni tecniche per la
struttura di sostegno dei fronti sud e nord al momento in cui saranno in corso i lavori
di demolizione interni.

Per i pavimenti ¢ stato immaginato 1’impiego del beton lisciato e laccato (tipo
duratex), arricchito da polvere di quarzo. Oltre a presentare dei costi interessanti,
questa soluzione ha il pregio di adattarsi ai vari ambienti, grazie alla scelta del colore
e della finitura differenziata.



e La sistemazione esterna considera unicamente la nuova pavimentazione di Piazza
Remo Rossi. I progettisti ritengono che, a prescindere dalla scelta del materiale
(pietra naturale, asfalto o lastre di cemento), ci si debba indirizzare verso una
colorazione rossa, proprio per mantenere quel concetto di “red carpet” che qualifica
gli eventi cinematografici. Sul lato di via Conturbio sara invece necessario rifare in
parte la pavimentazione, a causa dello spostamento del pacchetto di infrastrutture
(canalizzazione, linee elettriche e acqua potabile) che attualmente corrono a ridosso
della facciata dello stabile.

2.2 1l preventivo

Come anticipato, 1’affinamento del progetto ha permesso di chiarire meglio i punti piu
critici quali le sottomurazioni, la tecnica di conservazione dell’edificio esistente, le esigenze
degli spazi cinema, la struttura del tetto ed il fabbisogno di vani tecnici. In alcuni casi, vista
la tempistica ristretta, nel preventivo si & preferito optare per la soluzione piu sicura,
partendo dall’assunto che sara il progetto esecutivo a fornire delle risposte piu precise sulla
variante da adottare. Sempre in quest’ottica, non abbiamo voluto diminuire in modo
significativo le riserve disponibili, considerando sempre il fatto che ci si trova confrontati da
un lato con il risanamento parziale di un edificio di fine ‘800 e dall’altro con dei contenuti
particolari (sale cinematografiche in primis), le cui finiture possono essere di vario livello. A
tal proposito, molto dipendera dagli accordi che interverranno con il futuro gestore delle
sale, ritenuto che da parte nostra abbiamo preventivato sia 1’impiantistica interna
(ventilazione, illuminazione ecc.), sia I’arredo (rivestimenti pareti ¢ pavimenti, poltroncine,
cassa), sia I’attrezzatura tecnica (schermi e apparecchi di proiezione).

Per potere fare un confronto concreto con il progetto scaturito dal concorso, i progettisti
hanno verificato le superfici destinate ai vari contenuti. Da questo calcolo si pud desumere
che:

e Lo spazio cinema ha subito un incremento di circa 200 mq (+ 10%) legato
principalmente al foyer, ai depositi ed ai servizi igienici.

e Gli spazi amministrativi del Festival e quelli dedicati all’offerta formativa sono
sostanzialmente rispettati, con perd 1’aggiunta del teatro di posa che va ad occupare
parte dello spazio destinato alla sala multiuso. L’incremento in tal senso & di ca. 100
md;

e Ilocali tecnici sono aumentati di oltre 200 mq, specie in relazione al fabbisogno per
1 monoblocchi della ventilazione, vista la grande esigenza di ricambio dell’aria non
solo nelle sale cinema, ma anche nel teatro di posa e nei vani che ospitano le
apparecchiature informatiche. A tal proposito, gli specialisti ritengono che il locale
server deve disporre di una superficie maggiore, proprio perché la conservazione dei
dati video necessita di grossi spazi di memoria e per garantire maggior flessibilita.

e Il volume complessivo dell’edificio aumenta di ca. il 4%, ma si & cercato di
compensare questa differenza con una semplificazione della struttura portante del
tetto.

Tra 1 punti che hanno determinato 1’adeguamento del preventivo citiamo anche
I’inserimento del montacarichi per raggiungere il teatro di posa al terzo piano e lo



spostamento delle infrastrutture su via Conturbio, menzionato al capitolo precedente, che in
assenza dei sondaggi non era stato possibile preventivare nel progetto di massima. A questi
aggiungiamo dei maggiori costi per le demolizioni, il pompaggio delle acque di falda
durante lo scavo e la costruzione della vasca bianca e alcune modifiche strutturali alla sala
grande per facilitarne il riutilizzo nel caso se ne cambiasse la destinazione. La
semplificazione della geometria del tetto, la scelta operata per i pavimenti e la tecnica
adottata per il risanamento delle facciate hanno permesso di compensare in parte questi
oneri. In conclusione, possiamo dire che il preventivo definitivo rientra ancora nei limiti di
spesa che sono serviti gia negli scorsi mesi quale base di calcolo per il Business Plan. Qui
sotto riassumiamo le posizioni di costo principali, rinviando alla tabella allegata per una
visione piu di dettaglio (importi con IVA).

0. Fondo fr.  235'000.--
1. Lavori preliminari fr. 3'998'000.--
2. Edificio fr. 23'672'000.--
3. Attrezzature d’esercizio fr. 1'300'000.--
4. Lavori esterni fr.  490'000.--
5. Spese secondarie e [IVA fr. 2'465'000.--
6. Riserve fr. 1'500'000.--
TOTALE FR. 33'660'000.--

In questo importo fr. 1'340'000.- rappresentano il costo preventivato per I’attrezzatura
tecnica e 1’arredo delle tre sale cinematografiche.

L’importo totale, al lordo di IVA, comprende il credito di fr. 1'424'000.- gia votato dal
vostro Legislativo nel marzo scorso. Al punto 4 del presente messaggio vengono presentate
le modalita di finanziamento. Ricordiamo che i sussidi legati al rispetto dello standard
Minergie e al risanamento termico dell’edificio ammontano a fr. 200'000.--. Per gli onorari,
osserviamo che al momento sono stati siglati unicamente i contratti per la fase 3 della
progettazione, mentre che le successive fasi saranno ancora oggetto di contrattazione € si
baseranno su questo preventivo definitivo. La tempistica particolarmente stretta e le scelte
adottate fino ad ora per ’avanzamento della progettazione ci hanno indotto a rinunciare
all’ipotesi di un contratto unico con la comunita di lavoro dei progettisti (SIA 1012). Del
resto, avendo a disposizione un project manager, nella persona dell’arch. Gellera, abbiamo
ritenuto che ci siano le premesse per un controllo adeguato sull’operato del team di progetto.

2.3  Tempistica

La tempistica con la quale ci siamo confrontati fin dall’inizio di questo progetto ha
ovviamente un influsso anche sulle prossime tappe di progettazione e di esecuzione di
questa importante opera. Abbiamo quindi cercato di impostare gia fin d’ora un programma
lavori che ovviamente dovra essere verificato al momento della messa in appalto delle varie
opere. La bozza allegata al presente messaggio considera sempre come punto di partenza dei
lavori la fine di ottobre di quest’anno, con le installazioni di cantiere a partire dal 21 ottobre
e I’inizio della demolizione dal 6 novembre.



Per contro 1l secondo termine previsto nell’accordo di donazione, che prevedeva la consegna
della struttura grezza della parte cinema entro il 31 marzo 2014, potra essere derogato grazie
all’accordo aggiuntivo sottoscritto lo scorso 25 giugno.

La consegna degli spazi pubblici dell’edificio, in particolare delle sale cinema, € prevista per
fine luglio 2015. Gli altri spazi saranno conclusi al pil tardi entro dicembre 2015.

Il Municipio sta valutando le diverse impostazioni per ’esecuzione dei lavori, ovvero la
procedura tradizionale con mandati a concorso, I’impresa generale oppure una soluzione
mista.

Teniamo a precisare che si tratta di tempi realistici, ma molto stretti che non contemplano
ritardi da ricondurre a problemi tecnici importanti, oppure a procedure ricorsuali in materia
di appalti.

3. Aggiornamento dei contenuti

I 23 maggio u.s. il lodevole Consiglio Comunale ¢ stato informato sullo stato di
avanzamento del progetto Palazzo del Cinema anche dal punto dei vista dei contenuti. Nel
contesto del presente Messaggio, principalmente imperniato sul credito di costruzione
dell’opera, dopo un breve riassunto dei contenuti che gia figuravano nel precedenti MM e
nella citata comunicazione del 23 maggio, vi aggiorneremo in merito agli approfondimenti
sinora eseguiti.

3.1.  Festival del Film: sale di proiezione, sede amministrativa, Archivio ¢ Film
Commission

Anche in questa sede va sottolineato che le previste tre sale da cinema, una da cinquecento
e due da centoquarantadue posti, e la sede amministrativa del Festival rappresentano
contenuti di primaria importanza per il Palazzo del Cinema. Le tre sale rispondono anzitutto
a un’esigenza minima del Festival del Film. Sono per0 state pensate anche per altri fruitori
ed attori del Palazzo sia in ambito formativo che per le associazioni culturali attive
nell’ambito del cinema che potranno insediarsi.

Recentemente il Presidente del Festival ha spiegato che — nell”’ambito del Trade Show che si
svolge durante il Festival - ¢ sempre piu difficile avere a Locarno alcuni produttori
cinematografici e addirittura ve ne sono che non presenziano pitl al nostro Festival poiché
ritengono che lo standard strutturale delle sale ora disponibili non sia pit adeguato ai tempi.
In effetti I’aspetto infrastrutturale limita anche il potenziale della nostra manifestazione, in
un panorama delle rassegne cinematografiche sempre pitt competitivo. Anche il Cantone nel
Messaggio del 2010 che definiva i contributi finanziari al Festival per il periodo 2011-2015
aveva gia evidenziato che al di 13 del grande potenziale della manifestazione, ““senza una
soluzione rapida dei problemi infrastrutturali non sussistono sufficienti mezzi finanziari per
mettere a punto strategie efficaci”. In sintesi con le tre sale si risponde a una necessita
urgente per il Festival. Le sale saranno date in affitto a privati previo concorso pubblico, cui
tutti potranno partecipare, con vincoli a favore del Festival del Film e dell’ente pubblico.

La sede amministrativa del Festival va al di 13 dei contenuti amministrativi fine a se stessi
ma costituisce un’operazione strategica. Infatti, non va dimenticato che oltre agli uffici del
Festival sono previsti spazi molto importanti per I’Ufficio Open Doors/Industry Office, per
il marketing e lo sponsoring e la sala di visionamento. Anche in questo caso come gia per



gli spazi dedicati alle sale da proiezione, si tratta di attivitd che rivestono un carattere
essenziale anche sotto 1’aspetto economico per il Festival alfine di renderlo pili competitivo,
in particolare nel confronto di nuovi festival che (all’estero, ma anche in Svizzera) si
profilano molto agguerriti e con risorse finanziarie molto importanti.

Come piti volte sottolineato, proprio per I’assenza di spazi adeguati anche I’Archivio del
Festival non si trova a Locarno (sua collocazione naturale) ma attualmente € situato presso
all’Archivio di Stato di Bellinzona, sulla base di una convenzione che prevede il ritorno a
Locarno non appena siano disponibili degli spazi adeguati. Altra documentazione
audiovisiva, in particolare i filmati delle conferenze stampa, degli incontri allo Spazio
Cinema, sono invece all’archivio RSI. Trasferire I’archivio a Locarno, insediandolo nel
Palazzo del Cinema favorird la sua promozione presso i cinefili (pubblico interessato,
studenti, giornalisti, produttori, attori) che seguono la manifestazione ogni anno
aumentandone la notorietd e I’interesse per lo studio e la valorizzazione dei documenti
conservati. Le possibilita di sviluppo dell’ Archivio potranno essere molto amplificate (web,
pubblicazioni, seminari, eccetera) dalla presenza dello stesso presso il Palazzo del Cinema e
quindi nel contesto generale del settore audiovisivo.

Infine, per quanto attiene alla Film Commission (costituita lo scorso aprile € la cui sede €
stata fissata a Locarno presso il Palazzo del Cinema) ¢ confermato da parte delle autorita
cantonali che & in fase di allestimento il Messaggio che ne definira il finanziamento e
’operativitd. Va ricordato in estrema sintesi che con I’istituzione di una Film Commission si
intende promuovere e facilitare la realizzazione di produzioni nel campo audiovisivo nel
Cantone, fornendo ai potenziali produttori un’assistenza a 360 gradi.

3.2 Cineteca nazionale

Anche dopo quanto comunicato al lodevole Consiglio Comunale lo scorso 23 maggio, la
Cineteca nazionale ha riconfermato alla Cittd di voler partecipare allo sviluppo di uno
spazio dedicato alla loro istituzione all’interno del Palazzo del Cinema di Locarno,
precisandone meglio i contorni. Le attivitd che intende sviluppare sono principalmente
legate alla politica di digitalizzazione progressiva degli archivi della Cinémathéque suisse
(Archivio nazionale del Film). La Cineteca svizzera auspica quindi I’apertura di mediateche
collegate ai dati digitali disponibili nei propri archivi. In pratica si prevede che i
professionisti, giornalisti, ricercatori e pit in generale il pubblico interessato possa accedere
agli archivi senza rendersi fisicamente nel loro centro situato ne] Canton Vaud. La Cineteca
ritiene che questa struttura debba collaborare attivamente con le altre istituzioni che si
istalleranno nel Palazzo del Cinema, ed in particolare col Festival del Film per la gestione e
la catalogazione dei suoi archivi e della loro digitalizzazione.

La collaborazione col Festival permetterebbe da un lato di completare 1’Archivio del
Festival con i reperti collegati al Festival stesso depositati presso la Cineteca, e dall’altro
sarebbe possibile agli utenti esterni dal Ticino di accedere all’ Archivio tramite la stessa rete.
Per la Cineteca nazionale sarebbe 1’occasione per sviluppare in comune uno spazio
multimediale composto da diverse postazioni corredate da computer adatti al visionamento
(“video library”’), una biblioteca dedicata (libri, cataloghi del Festival, DVD) per il largo
pubblico, uno spazio di lettura e consultazione della documentazione cartacea, un server
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collegato con il loro centro nel Canton Vaud per permettere al Festival di integrare e
trasferire regolarmente i film che arrivano per le selezioni. In comune pud anche essere
sviluppata una piccola sala di proiezione di lavoro unicamente digitale (tra 1 venti e trenta
posti), che possa essere messa al servizio dei produttori di film nel nostro Cantone, del
Festival per le selezioni e per gli studenti.

3.3 Mandato studio sviluppo Polo competenza dell’audiovisivo presso il Palazzo del
Cinema di Locarno e funzione di coordinamento

I1 Municipio ha affidato a Marco Miiller, il mandato di approfondire lo sviluppo del Polo di
competenza dell’audiovisivo presso il Palazzo del Cinema di Locarno ¢ di svolgere la
funzione di coordinamento fra i vari studi in relazione al Palazzo del Cinema. L’obiettivo
del mandato € quello di sviluppare e precisare il concetto di Palazzo del Cinema quale Polo
di competenza nell’ambito dell’audiovisivo, tenuto conto dei contenuti previsti e
ipotizzabili, degli approfondimenti gia effettuati e in corso, della presenza del Festival, del
suo archivio e della collaborazione con la Cineteca Nazionale Svizzera. La prima parte
dell’approfondimento sara consegnata entro il 31 agosto di quest’anno.

34 SUPSI: evoluzione del Mandato

Lo scorso 7 maggio il Municipio ha autorizzato lo svolgimento di un mandato di studio alla
SUPSI in merito alla fattibilita di percorsi formativi presso il Palazzo del Cinema di
Locarno. La Citta di Locarno, in qualita di promotore del progetto Palazzo del Cinema, ha
intcso approfondirc questi aspetti al di 1 di quanto emerso dallo studio di base su “Il settore
dell’audiovisivo nella Svizzera italiana” promosso dalle autorita cantonali (che prevedeva
anche un capitolo espressamente dedicato alla formazione in ambito audiovisivo). Il
contenuto del Mandato era quello di precisare, andando oltre le premesse del mercato gia
verificate nello studio di base citato sopra, la fattibilita e sostenibilita della formazione nel
contesto preciso e limitato al Palazzo del Cinema di Locarno. Lo studio ¢ stato concordato
con il Dipartimento dell’economia e in particolare con 1’Ufficio dello sviluppo economico
cantonale nell’ambito della piattaforma dell’audiovisivo cantonale.

Siamo in attesa del risultato del mandato, che vi trasmetteremo non appena in nostro
POSSesso.

3.5  AFAT: mandato di studio e approfondimento

Dopo alcuni incontri svolti nell’ambito della filiera cantonale dell’audiovisivo assieme alle
autorita cantonali, al nostro Comune e al Festival del Film, 1’ Associazione Film Audiovisivi
Ticino (AFAT - che rappresenta i professionisti dell’audiovisivo attivi nel Cantone) si ¢
proposta per studiare nel dettaglio (su mandato della Citta di Locarno) un progetto per
I’utilizzazione di alcuni spazi del Palazzo del Cinema.

In particolare, ritenuto che il progetto & principalmente impostato per essere un veicolo
culturale, I’AFAT ha proposto di sviluppare un progetto che collochi all’interno del Palazzo
del Cinema un ente in sinergia con il resto delle funzioni previste nello stesso, in un contesto
di fruizione culturale alta e selezionata, dando spazio alle visioni di prodotti audiovisivi
ticinesi € nazionali come pure a rassegne particolari, anche legate ai film passati o premiati
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al Festival. L’AFAT ha pure richiesto di poter disporre di una sala del Palazzo del Cinema
per gli scopi indicati sopra.

In conclusione P’approfondimento si soffermera sui benefici generati per il settore
professionale dell’audiovisivo e sulle condizioni quadro finanziarie che esso pud
comportare, cosi come ad eventuali ricadute economiche che ne potrebbero derivare per il
settore.

3.6  CISA: sviluppi insediamento CISA

In ambito formativo la Fondazione CISA da tempo aveva ribadito il proprio interesse ad
insediarsi nel Palazzo del Cinema, a delle condizioni precise legate agli spazi e alla
tempistica della realizzazione del progetto, nonché alla disponibilitd di un teatro di posa. Il
progetto prevede ora I’inserimento nello spazio multiuso all’ultimo piano del Palazzo del
Cinema anche del teatro di posa. A tutt’oggi si attende una conferma definitiva da parte
della Fondazione CISA se per lo svolgimento delle proprie attivita intende effettuare un
trasferimento completo a Locarno di tutti i propri cicli di studio (diploma, post-diploma,
master per un totale di massimo 60 studenti), oppure se presso il Palazzo del cinema
possono essere previsti il ciclo di post-diploma e i master in rete in sceneggiatura e
produzione televisiva che saranno verosimilmente sviluppati a partire dal 2015-2016 (per un
totale massimo di studenti: 25-30). Fra i vari profili professionali contemplati dal piano
degli studi previsti al CISA, in ambito delle specializzazioni ¢ prevista anche la fotografia
cinematografica, pertanto anche 1’interesse manifestato da alcuni privati di poter sviluppare
possibili sinergie tra la cinematografia e la fotografia nel contesto del futuro Palazzo del
Cinema, merita di essere approfondito.

Attendiamo una decisione vincolante e definitiva del CISA entro la fine di settembre, in
mancanza della quale il Municipio si riserva di rivalutare il progetto, anche in funzione dei
contenuti formativi emersi dai mandati conferiti.

4. Fevi-Festival: sviluppi e scenari d’intervento

Va ricordato che nelle precedenti informazioni date al Legislativo in merito al Fevi, era stato
evidenziato come esso sia parimenti fondamentale per il Festival del Film, e che pertanto lo
stesso Festival stava effettuando delle valutazioni precise per definire di che tipo di
interventi ed investimenti necessiti questa struttura sia sul corto che sul lungo termine.
Anche perché il Fevi appartiene alle associazioni sportive Federale e Virtus, € non alla Citta
di Locarno.

Dai piu recenti approfondimenti svolti, emerge che sul corto termine sara necessario
provvedere alla sostituzione dell’impianto dell’aria condizionata e ad un aggiornamento del
sistema di sicurezza della sala e in particolare dell’illuminazione d’emergenza. Andranno
anche pensate nuove uscite di sicurezza, poiché attualmente le uscite di sicurezza presenti
sono insufficienti malgrado la sala sia stata omologata per una capienza di 3200 persone.
Anche [’atrio d’entrata necessita di una sistemazione come pure i servizi che devono essere
ampliati per commisurarli alla grandezza della sala. Per la realizzazione di queste prime
misure I’investimento ¢ valutabile in circa 850'000 franchi.
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In una prospettiva a medio-lungo termine, con Dobiettivo di garantire una qualitd di
proiezione e di fruizione della sala, andra valutato un innalzamento della sala stessa che ne
permetta 1’ingrandimento dello schermo. Sempre nell’ottica di migliorare la fruizione della
struttura sarebbe da prevedere la creazione di una copertura fissa all’entrata per non
ricorrere a strutture provvisorie ed evitare che le persone in coda siano esposte alla pioggia
in caso di cattivo tempo. Infine, una sistemazione delle facciate esterne offrirebbe un
notevole potenziale di sviluppo con attivita accessorie (villaggio sponsor, mercato del film o
altro) nell’area adiacente. Per queste misure 1’investimento é evidentemente maggiore e si
aggirerebbe attorno ai 5,5 milioni.

5. Stato del progetto: i passi sinora intercorsi

5.1  Consiglio di Stato: informazione data e sviluppi

Come gia precisato nell’ultima comunicazione data al legislativo, in marzo il Municipio ha
scritto al Consiglio di Stato rispondendo ad alcune richieste di approfondimento in merito al
Progetto in questione. L’auspicio era che il Consiglio di Stato confermasse un contributo di
6 milioni di franchi.

Effettivamente in data odiena il Consiglio di Stato ha comunicato, in considerazione
dell’interesse e dell’importanza cantonale del progetto, l’intenzione di mettere a

disposizione I’importo di fr. 6 milioni di franchi.

5.2 Comuni: partecipazione finanziaria, conferme contributi e incontri del

Municipio di Locarno con i Comuni
La tabella sotto riassume la chiave di riparto attribuita ai Comuni per i rispettivi contributi.

CALCOLO CHAVE DI RIPARTO (senza Locarno)

Importo da ripartire:
£'000'000.08 CHF

Comunl Indice di forza finanziaria Abitanti Pernottamenti Perncitamenti Chiave di| Totale | Somma pa
residenti al alberghi paraalb. riparto per por
Pop. res. I 2012 22 risultante| Comune| Comuno
IFF perm. IFop. % Ab. % Numero % Numero % (Base: 10Y)
201314 2011 r v I
Peso criterio: 33.33% 332.34% 3.96% 29.37% %o CHF CHF

Ascona 114.71 5453 7 6255147138620 5453 11.0849 | 371982 487483 1235203 17.5257
Avegno-Gordevio | 70.67 1426 % 100775” 22333 1426 28988 4370 05727 148008 21000
Brione s/M 108.27 5257 54217% 1.2015 525 1.0672| 10397 13625 191467 27166
Erissago 100.89 1852 " 185848 4.1408| 1852 37648|| 47757 62586) 753925 10.6970
Cavigllanc* 74,19 697 ¥ 51710” 1.1460)| 697 14169 6509 0.8530 35433 05027
Centovalli 64.05 1166~ 74682" 1.6550)| 1166 23708 || 14707 19274 126583  1.7960
Cugnasco-Gerra 79.49 2800 ¥ 229726% 50910 2890 58748 654 0.0857 100549  1.4266
Gambarogno 81.39 4950 7 402881" 89283 4950 100624 | 46310 6.0889 | 1254919 18.3729
Gordola 8895 4384 ¥ 3809577 86419 4384 89118 6155 08066| 128991 1.8302
Lavertezzo 85.90 1211 % 104025" 23053 1211 24617 5001 06554 27994 0.3972
Losone 90.05 6372 5737997127160 6372 129531 236395 47696| 219157 31095
Maggia 68.19 2454 ¥ 1680207 37235 2464 50088 10M86 13349 262988 37314
Minusio 97.78 7090 " 6932607153634 7090 144125 47221 61883| 818071 11.6072
Muralto 106.41 2797 ¥ 207629" 6.5058| 2797 56658 | 108085 135027 | 325966 46250
Orselina 109.72 7537 826197 1.8304| 753 15307 || 23899 31320| L1222 46556
Ronco s/A 127.52 664" 846737 1.8764| 664 1.3408|| 12002 1.6908| 438641 62236
Tegna® 97.60 749" 731" 1.6200 749 1526 6986 0.9155 26418 0.3748
Tenero-Contra 88.35 2650 ¥ 234923" 52061 2659 54052 6819 08336 543049 7.7050
Verscio? 77.05 1091~ 84082" 1. 1091 22178 1782 02335 42490 06029

Totall| " 49'18374'6124227100.000{ 49193 100.0000 || 763'067 100.0000 || 7047°S72 100.0000

T Popolazione red dente permanente al 371 o comtye
* Non & stata possibite fa calcolazione per il nuove Comune Terre of Pecemonte, In quanto il siuove indics IFF sard disponibile unicarmonte a partire ¢
La tabedla riponta quingt | oatf cisoonibili par § tre Comuni, dove il totale aggregote ¢ of CHF 188'816 (CNF 18881 p.a,) .
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Ad oggi tutti i Comuni hanno risposto ufficialmente alla richiesta inoltrata dalla Citta di
Locarno sulla condivisione del progetto e del suo finanziamento secondo ’usuale chiave di
riparto utilizzata in seno al CISL. L’importo ipotizzato per la partecipazione comunale ¢ di 5
milioni di franchi. Le modalitd pratiche di versamento del contributo da parte dei Comuni
sono previste in 10 annualita.

I1 Municipio ha intrapreso degli incontri bilaterali con i vari esecutivi della Regione, oltre
alla presentazione pubblica svoltasi lo scorso 25 aprile a Muralto; sono stati incontrati i
Municipi di Brissago, Losone, Gordola, Cugnaso-Gerra, Lavertezzo e Minusio. Questi
incontri si sommano alle informazioni avvenute in seno al CISL.

Hanno confermato la partecipazione al progetto come previsto dalla chiave di riparto i
Municipi di Muralto, Losone, Cugnasco-Gerra, Pedemonte, Orselina, Brione s/Minusio,
Lavertezzo, Centovalli, Gambarogno, Ascona, Minusio e Gordola. I1 Municipio di Tenero-
Contra ha pure confermato prevedendo all’incirca 20'000 franchi in meno di quanto
richiesto (per una questione legata al parametro della chiave di riparto legato ai
pernottamenti para-alberghieri), mentre Ronco s/Ascona ha confermato circa la meta di
quanto richiesto a causa di un grosso investimento che il Comune sta affrontando. Questi
ultimi due Comuni contribuiranno rispettivamente con 270'000 franchi e 70'000 franchi.
Brissago ha confermato 270'000 franchi sui 300'000 previsti per le stesse ragioni. Per quanto
attiene ai comuni di Maggia e Avegno-Gordevio sono stati assicurati fr. 160'000.-.

In totale sono per ora confermati 4'745'000 franchi di contributi dai Municipi citati. Restano
naturalmente riservate le competenze dei vari Consigli Comunali per ’approvazione
definitiva di questi contributi.

5.3  Ricapitolazione fonti di finanziamento

Ricordiamo che la struttura di finanziamento del Palazzo del Cinema, & prevista come
segue:

Settore turistico e culturale Fr. 5'000'000.-
Fondazione Stella Chiara Fr. 10'000'000.-
Citta di Locarno Fr. 6'000'000.-
Contributi Cantonali Fr. 6'000'000.-
Comuni, Sponsor e altre fonti Fr. 5200'000.-
Totale Fr. 32200'000.-

Nella comunicazione al Consiglio Comunale dello scorso maggio, si spiegava che il
Municipio stava valutando diverse opzioni per reperire delle forme di finanziamento
alternative. A questo proposito va segnalato che sono stati attivati dei contatti per ulteriori
sponsorizzazioni € che ¢ in fase di allestimento il concetto di sportello virtuale con funzione
di collettore verso potenziale iniziative pubbliche o private di sostegno al progetto.

L’inizio dei lavori presuppone che 1I’importo del finanziamento dei Comuni e degli sponsor
e delle altre fonti di 5.2 mio. di franchi sia stato accordato dai Consigli comunali e/o dagli
sponsor o dalle altre fonti con decisioni formali in ragione del 50%.
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Qualora il costo dell’opera grazie anche al rimborso dell’TVA dovesse essere inferiore
all’importo previsto la differenza verra rimborsata proporzionalmente in tempi e modalita di
definire.

5.4  Aspetti legati all’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Affinché la costituenda societd anonima possa occuparsi della realizzazione del Palazzo del
Cinema, dovra essere dotata delle risorse finanziarie necessarie.

Per questo motivo, il credito che il Municipio chiede al Consiglio Comunale di stanziare,
corrisponde ai costi preventivati per la costruzione, dedotta una parte del’IVA che verra
recuperata. L’importo complessivo sard messo a disposizione della societd anonima sotto
forma di contributi. L’importo di fr. 6'000'000.- relativo alla partecipazione in denaro della
Citta sara registrato come contributo. I rimanenti fr. 26°200'000.- saranno versati in varie
tranches alla costituenda societd anonima, per fornire la necessaria liquidita alla SA per il
pagamento delle fatture in base all’avanzamento dei lavori di costruzione.

La Citta di Locarno dispone di alcuni servizi che sottostanno alle regolamentazioni
dell’IVA: essi riguardano gli incassi delle affissioni, delle tasse natanti, le entrate al bagno
pubblico, le tasse canalizzazioni e quelle dei rifiuti. Per motivi di gestione amministrativa e
di convenienza finanziaria, per tutti questi ambiti & utilizzato il sistema dell’aliquota
forfettaria. Segnaliamo che pure sugli introiti dell’Azienda acqua potabile & dovuta 'IVA,
gestita invece con il sistema effettivo.

Le varie opere effettuate dalla Cittd che sono contabilizzate nella gestione investimenti
(strade, canalizzazioni, manutenzioni a stabili comunali, contributi al Cantone, ecc.) e il
costo a carico del Comune comprendono ’IVA dell’8%.

La legislazione in ambito IVA non ¢ recente € ha subito nel corso degli anni numerosi
adattamenti e modifiche anche sostanziali. Come indicato nel business plan, la realizzazione
dell’opera comporta un ingente investimento iniziale seguito poi in fase di gestione da flussi
finanziari legati all’attivitd del Palazzo del cinema. E’ quindi sorta la necessita di
approfondire gli aspetti legati all’IVA, con particolare riferimento all’eventuale possibilita
di recuperare, almeno parzialmente, I’'TVA pagata sul costo complessivo dell’opera.

Per questo motivo ¢ stato dato mandato ad una societd di consulenza e revisione di
effettuare delle valutazioni analizzando le implicazioni ai fini IVA a dipendenza dell’ente
che effettuerd ’investimento e gestira successivamente la struttura. L’analisi ha sviluppato
alcune varianti operative indicando le conseguenze IVA e ha permesso di individuare nella
forma della societd anonima o della fondazione la struttura piti idonea per recuperare una
parte considerevole dell’TVA applicata ai costi di realizzazione.

Le valutazioni effettuate dal consulente hanno fornito elementi utili, sulla base dei quali il
Municipio, anche sulla scorta delle preziose indicazione della Sezione degli enti locali, ha
ritenuto opportuno costituire una SA ordinaria interamente in mani pubbliche. Grazie a
questa impostazione prevediamo di recuperare 1’importo di fr. 2'200'000.-. Siamo in attesa
da parte dell’amministrazione federale delle contribuzioni di una conferma scritta in merito
alla recuperabilita dell’importo citato, che dovrebbe pervenire entro fine luglio. In ogni caso
la societa di consulenza che ha effettuato le verifiche del caso su mandato del Municipio,
precisa che le conclusioni del rapporto consegnato si basano sull’applicazione delle norme
vigenti in ambito IVA e che un parere contrario appare improbabile.

In considerazione della nuova impostazione scelta, sara premura dell’Esecutivo informare
compiutamente i vari partner coinvolti nel progetto in merito.
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5.5 Ricollocazione enti e associazioni attualmente nel Palazzo ex-scuole

S1 puo oggi affermare che praticamente per tutti gli attuali inquilini del Palazzo ex-scuole
centro ¢ stata individuata una collocazione, come si pud desumere dalla tabella allegata. Va
precisato che laddove ¢ indicato “diverse ubicazioni aperte” va inteso che sono gia state
trovate le soluzioni del caso, e che sono ancora aperte possibilita di scelta dove collocarsi.

6. Business Plan: aggiornamenti
6.1 Valutazione del mercato delle sale cinematografiche

Nella sua comunicazione della scorsa fine di marzo 2013 il Consiglio di Stato aveva tra le
altre cose richiesto un approfondimento del Business Plan del progetto, in particolare per cio
che attiene alla valutazione del mercato delle sale cinematografiche attuali e alle potenziali
conseguenze delle nuove sale previste nel Palazzo del Cinema. A tal proposito 1’estensore
del Business Plan dopo aver ha incontrato il direttore della Divisione della cultura e degli
studi universitari ha aggiornato il capitolo del Business Plan relativo a questa tematica.
Sostanzialmente sono stati valutai tre scenari riguardanti 1’affluenza nelle sale
cinematografiche nei 10 anni successivi all’edificazione del Palazzo del Cinema,
prevedendo la costruzione delle nuove sale cinematografiche del Palazzo del Cinema di
Locarno in modo tale da rendeme possibile una riqualifica anche per altri scopi culturali se
si verificasse I’ipotesi pit negativa (cio¢ una forte erosione delle frequenze). In questo modo
si potra garantire continuitd futura all’investimento attualmente previsto. E stata valutata la
possibilita di allargare il palco, in modo che sia possibile usare la sala principale per
rappresentazioni teatrali o altri scopi simili, se ce ne fosse la necessita. Se invece 1’affluenza
di spettatori sara positiva, i previsti accorgimenti architettonici non dovranno essere messi in
opera, ma sara comunque disponibile una struttura flessibile e facilmente adattabile ad altri
contenuti culturali.

I1 nuovo capitolo del Business Plan si trova in allegato, e dallo stesso emerge tra 1’altro che
le nuove sale del Palazzo del Cinema non vanno in concorrenza alle sale oggi presenti nel
Locarnese (e nel Cantone) ma rappresentano un ampliamento dell’offerta necessaria sia al
Festival del Film di Locamo, sia per contrastare un’inversione di tendenza delle abitudini
sempre piu indirizzate a servizi su misura e di qualita, che privilegiano il consumo privato
del prodotto cinematografico, rispetto al consumo condiviso e all’esperienza aggregativa
che si vive in un cinematografo.

Conclusione

La presentazione di questo messaggio € la dimostrazione che 1’ente pubblico ¢ in grado di
lavorare in maniera efficiente ed efficace se si raggiunge una forte unita d’intenti, come &
avvenuto fino ad ora. La valenza regionale dell’opera ¢ stata pienamente compresa da tutti
gli attori in gioco, in primis dai Comuni della regione, i cui Municipi hanno contribuito in
modo determinante a questo nuovo passo nell’iter procedurale, formulando in breve tempo
il preavviso sul finanziamento. Un esempio di collaborazione che, ne siamo convinti, ¢ di
buon auspicio anche per il futuro.
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Dopo la pubblicazione dei risultati del concorso internazionale di architettura, un noto
giornale zurighese ebbe modo di esprimere un grande apprezzamento per la scelta operata
dalla Citta, diventando addirittura un esempio anche per altre localitd svizzere impegnate
con simili operazioni. Il vostro Municipio & convinto che questa operazione, oltre a
rispondere in modo chiaro e concreto alle esigenze espresse dagli ambienti cinematografici
e dalle arti audiovisive, contribuisce a riqualificare in modo importante tutta 1’area
migliorando in modo sostanziale la qualita urbana del Centro Citta.

Per 1 motivi indicati in precedenza, vi invitiamo a risolvere:

1.

E autorizzata la costituzione della “PalaCinema Locarno SA”.

1.1 11 capitale sociale ammonta a fr. 100'000.-.

1.2 E’ approvato lo statuto della costituenda “PalaCinema Locarno SA”.

1.3 11 Municipio resta incaricato di espletare tutte le formalitd per la costituzione della
SA.

1.4 11 credito sara iscritto al capitolo 524.10 “Imprese a economia mista”;

E concesso a favore alla costituenda PalaCinema Locarno SA e a carico della part. no.

124 RFD Locarno un diritto di superficie per sé stante e permanente per la costruzione, e

la gestione del Palazzo del Cinema di Locarno sulla base del progetto Pardo d’Oro

vincitore del concorso, a titolo gratuito, della durata di 50 anni con possibilita di

rinnovo;

E concesso alla costituenda PalaCinema Locarno SA un contributo di Fr. 6'000°000.-

per la costruzione del Palazzo del Cinema. Il credito sara iscritto al capitolo 564.10

“Contributi a imprese a economia mista”;

E concesso alla costituenda PalaCinema Locarno SA un contributo di Fr. 26°200°000.-

per la costruzione del Palazzo del Cinema. 1l credito sard iscritto al capitolo 564.10

“Contributi a imprese a economia mista”;

I sussidi e i contributi di ogni genere saranno iscritti come segue:

e Cantone: 661.70 “sussidi cantonali per costruzioni edili”’

e Privati (Fondazione Stella Chiara, Ente Turistico Lago Maggiore, Fondazione
Turismo, Fondazione Cultura, Comuni, altri sponsor) : 669.10 “altri contributi per
investimenti’”;

A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non ¢ utilizzati entro il termine

di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.

Con la massima stima.

Per il Municipio

\ll moz

arla Speziali avv. Marco Gerosa
(firmato all’originale)
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Allegati:

Progetto statuto costituenda “PalaCinema SA Locarno”
Nuovo capitolo 3.1.1 del Business Plan sulla “Valutazione del mercato attuale delle sale
cinematografiche”

N —

3. Tabella ricollocazione Istituti, Enti, Associazioni (stato luglio 2013)
4. Piani di progetto (non in scala)

5. Programma lavori

6. Preventivo definitivo

7. Rendering

8. Risposte Municipi

9.

Accordo aggiuntivo alla donazione

Questo messaggio municipale ¢ trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della
Gestione




Inserto ...
Istromento n. ...

STATUTI

della spettabile

PalaCinema Locarno SA
con sede in Locarno

Art. 1
Ragione sociale, sede e durata
Sotto la ragione sociale PalaCinema Locarno SA sussiste una societa anonima ai sensi
degli art. 620 ss. CO, con sede in Locarno. La sua durata & indeterminata.

Art. 2
Scopo

Scopo della societa & la realizzazione e la gestione del Palazzo del Cinema di Locarno,
quale centro culturale di competenza dellaudiovisivo. Il sostegno al Festival
internazionale del Film Locarno e a ogni altra attivita che direttamente o indirettamente sia
in relazione all'audiovisivo e alla cinematografia. La societa pué anche gestire e investire
in altre strutture in relazione allo scopo societario.

La societd non persegue scopo di lucro e non prevede la distribuzione di dividendi.
Eventuali utili saranno reinvestiti nella societa.

Art. 3
Capitale azionario
Il capitale azionario ammonta a CHF 100'000.- (franchi svizzeri centomila) ed & suddiviso
in 100 (cento) azioni al portatore, del valore nominale di CHF 1'000.- (franchi svizzeri
mille) cadauna, liberate nella misura del 100% (cento per cento) mediante conferimento in
denaro.

Art. 4
Azioni e certificati
Le azioni sono firmate dal Presidente e da un membro del Consiglio di Amministrazione,
oppure dal’Amministratore unico.
La Societa pud emettere certificati in luogo delle azioni.



Art. 5

Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale azionario ogni azionista avra il diritto di sottoscrivere una
parte delle nuove azioni emesse proporzionata al numero di azioni possedute.

Art. 6

Organi della Societa

Gli organi della Societa sono:

- [I'Assemblea generale;

- il Consiglio di Amministrazione;
- ['Ufficio di revisione.

Art. 7
L’Assemblea generale degli azionisti

L’Assemblea generale degli azionisti costituisce 'organo supremo della Societa.
L'’Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno entro sei mesi dalla chiusura
dell’'esercizio annuale.

L’Assemblea generale straordinaria si convoca su richiesta del Consiglio di
Amministrazione o dellAssemblea generale medesima; uno o piu azionisti che
rappresentino insieme almeno un decimo del capitale azionario possono pure chiedere
per iscritto la convocazione del’Assemblea generale, indicando 'oggetto e le proposte
all'ordine del giorno.

Listanza dovra essere diretta allAmministrazione che vi dara seguito entro un mese.

Restano riservati gli altri casi di convocazione previsti dalla legge.

Art. 8
Convocazione dell’Assemblea generale

L'’Assemblea Generale viene di regola convocata dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene almeno 20 giorni prima della data fissata per ’Assemblea.
L’avviso di convocazione deve indicare gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le
proposte del Consiglio di Amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la
convocazione delllAssemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non iscritti all’ordine del giorno.



Art. 9
Riunione di tutti gli azionisti

| proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga,
tenere un’Assemblea generale anche senza osservare le formalita prescritte per la
convocazione.

Finché i proprietari od i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta Assemblea
pud validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dellAssemblea generale e
deliberare su di essi.

Art. 10
Diritto di voto

Ogni azione da diritto ad un voto.

Art. 11
Rappresentanza
Ogni azionista pud farsi rappresentare al’Assemblea generale anche da un terzo, il quale
dovra essere validamente legittimato.

Art. 12
Deliberazioni

L’Assemblea generale prende le sue deliberazioni e procede alle nomine di sua
competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate, salvo contraria
disposizione della legge o dello statuto.

In caso di parita il Presidente ha voto plurimo; trattandosi di nomine sara tirata la sorte.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo contraria disposizione dell’Assemblea
generale.

Art. 13
Organizzazione

L'’Assemblea generale & presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se
questi ne fosse impedito, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Se non fosse presente alcun amministratore, il Presidente & designato dallAssemblea.

Il Presidente designa un segretario.



Il verbale dovra menzionare:

1. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli
azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari;
le deliberazioni e i risultati delle nomine;
le domande di ragguagli e le relative risposte;

le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.

Art. 14

Competenze

Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;

2. la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’'organo di revisione;

3. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo, del conto annuale come
pure la deliberazione sullimpiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare
la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;

il discarico allAmministrazione;

la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’'Ufficio di revisione;,

tutte le decisioni relative all'aumento o la riduzione del capitale azionario;

tutte le decisioni relative alla fusione o lo scioglimento della Societa;

© N o o A

le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le
sono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione & composto da 7 a 9 membri. | Municipali pro tempore
della Citta di Locarno hanno diritto a sedere nel Consiglio di Amministrazione.

| membri sono eletti dallAssemblea generale per una durata di un anno e sono sempre
rieleggibili; la durata del mandato cessa il giorno dellAssemblea generale ordinaria. In
caso di elezione complementare durante il periodo amministrativo i nuovi eletti
termineranno il mandato dei loro predecessori.

Art. 16

Costituzione

Il Consiglio di Amministrazione si organizza in modo autonomo, designando il suo
Presidente ed un Segretario.



Il Segretario pué essere nominato al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Rappresentanze
Il diritto di rappresentare la Societa verso i terzi & deciso dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione & autorizzato a delegare il potere di rappresentanza ad
uno o piu amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la societa.
La societa deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale
requisito pud essere adempiuto da un amministratore o da un direttore.

Art. 18

Sedute
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce d'iniziativa del Presidente ogni qualvolta gli
affari sociali lo richiedano, ma almeno una volta all'anno.
Ogni membro pué esigere dal Presidente la convocazione immediata del Consiglio,
indicando i motivi.
Sara tenuto un verbale per ogni riunione sulle discussioni e decisioni sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario.

Art. 19
Decisioni
[l Consiglioc di Amministrazione puo deliberare in presenza della maggioranza dei suoi
membri; prende le sue decisioni e procede alle nomine a maggioranza dei voti emessi.
Le decisioni possono essere prese per iscritto o via telefax su una proposta formulata per
iscritto o via telefax, a meno che uno dei membri non richieda la discussione orale.
La decisione & validamente presa qualora la maggioranza dei membri vi aderisca; anche

queste decisioni devono essere messe a verbale.

Art. 20
Competenze
Sono di competenza e d’'obbligo del Consiglio di Amministrazione tutte le decisioni su tutti

gli affari che non sono attribuiti allAssemblea generale o ad altri organi sociali.



Il Consiglio di Amministrazione designa le persone autorizzate a rappresentare la Societa,
fissandone il diritto di firma, pué emanare il regolamento d’organizzazione e nomina i
procuratori ed altri mandatari.

Art. 21
Delega della gestione
Il Consiglio di Amministrazione pud delegare integralmente od in parte la gestione a
singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.
Il regolamento stabilisce le modalita di gestione, determina i posti necessari, ne definisce
le attribuzioni e disciplina in particolare F'obbligo di riferire.

Art. 22
Doveri e responsabilita
I Consiglio di Amministrazione ha I'obbligo di dedicare ogni diligenza per la gestione degli
affari sociali che gli sono affidati.
Esso ha le seguenti inalienabili e irrevocabili attribuzioni:
1. lalta direzione della Societa e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell’organizzazione;
3. Tlorganizzazione della contabilita e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del
piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della Societa;
la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. [lalta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. [lallestimento del rapporto annuale, la preparazione dellAssemblea generale e
I'esecuzione delle sue deliberazioni;

7. Tlawiso al Giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Art. 23
Ufficio di revisione
L’assemblea generale nomina l'ufficio di revisione.

Art. 24
Rinuncia alla nomina
Con il consenso di tutti gli azionisti si pud rinunciare alla nomina dei revisori, quando:
a) la Societa non & soggetta alla revisione ordinaria e



b) tutti gli azionisti danno il loro consenso e

c) la societa presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

La rinuncia vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di
chiedere una revisione limitata il pit tardi 10 giorni prima dell’Assemblea generale. In tal
caso I'Assemblea generale designa un ufficio di revisione.

Quale ufficio di revisione possono essere designate una o pill persone fisiche o giuridiche
o societa di persone. Aimeno un membro dell'ufficio di revisione deve avere in Svizzera il
proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Art. 25
Durata del mandato, diritti e doveri

L'ufficio di revisione & nominato per un periodo di un anno. Il suo mandato termina con
I'approvazione dell’'ultimo conto annuale. E’ ammessa la rielezione.
| diritti e i doveri dell'ufficio di revisione sono regolati negli art. 727 ss. CO.

Art. 26
Tenuta della contabilita
La tenuta della contabilita, del conto annuale (bilancio e conto economico) e della
relazione sulla gestione deve avvenire in conformita degli art. 662 ss e 957 ss CO.
L'esercizio si chiude ogni anno al 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2013.

Art. 27
Ripartizione degli utili

Annualmente sopra gli utili deve essere prelevato il cinque per cento per formare un fondo
diriserva generale, fino a che questo abbia raggiunto il venti per cento del capitale azionario
versato. Questo fondo diriserva generale pud essere impiegatoin base all’art. 671 cpv. 3 CO.
L'’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide la
ripartizione del saldo dell'utile netto, rispettando comunque le disposizioni degli art. 671
cpv. 2 e 677 CO.

Art. 28
Pubblicazioni

Le pubblicazioni riguardanti la Societd avvengono sul Foglio Ufficiale Svizzero di
Commercio (FUSC).
I Consiglio di Amministrazione pud designare un altro organo di pubblicazione.



Art. 29
Comunicazioni
Le comunicazioni agli azionisti avvengono mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale
Svizzero di Commercio (FUSC) o, qualora tutti gli azionisti fossero conosciuti, mediante
avviso personale.

Art. 30
Responsabilita
Tutte le persone incaricate del’amministrazione, della gestione o della revisione sono
responsabili, sia verso la Societa sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del
danno ad essi cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei
doveri loro incombenti.

Art. 31
Disposizioni particolari
Il Consiglio Comunale della Cittd di Locarno dovra essere informato conformemente
allart. 5 RALOC.

| presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale costitutiva del ...



3.1.1. Valutazione del mercato attnale delle sale cinematografiche

In generale si puo affermare che il consumo di cinema in sala ha registrato negli ultimi anni un
andamento altalenante, sia nel numero delle presenze che per quanto riguarda gli incassi
lordi. Gli elementi che hanno condizionato questo trend sono stati da un lato la situazione
economica generale, dall’altro lato la forte concorrenza‘del consumo di immagini in ambito
domestico (TV, Home videos, ecc..).

Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, e ripresi da Ustat (I'Ufficio
cantonale di statistica) I'evoluzione in Ticino ha mostrato nel 2002 un picco di 644'739
entrate a pagamento di spettatori, contro un minimo di 407'957 nel 1995.
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Scorporando I'andamento ticinese nei vari distretti si arriva a un quadro tendenzialmente
negativo, dove Lugano ha contribuito in modo massiccio al boom nel periodo 2001-2002,
subendo poi una successiva flessione, mentre sull’arco dello stesso periodo negli altri distretti
si constata una relativa stagnazione dell’affluenza nelle sale cinematografiche.
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Se analizziamo i dati del decennio 2001-2011 per il Ticino si passa da un numero di frequenze
di 571'912 che scendono a fine 2011 a raggiungere la cifra di 447'384. Questo significa una
diminuzione del 21.77%. Annualizzando e supponendo una degressione lineare di questo
importo si arriva a determinare una diminuzione annua del 2.42%. Utilizzando questa
percentuale standardizzata si possono ora supporre tre scenari per i 10 anni successivi
all’edificazione del Palazzo del Cinema:

1. Scenario negativo

Con una diminuzione annua del 2.42% si passa dalle 447'384 frequenze del 2011 alle
ipotizzabili 317'229 frequenze del 2025. In questo scenario si assisterebbe a
un‘ulteriore diminuzione complessiva del 29%.



2. Scenario neutro

In questo secondo scenario si ipotizza che le frequentazioni rimangono costanti dal

2011 al 2025.

3. Scenario positivo

Lo scenario positivo & esattamente speculare allo scenario negativo. Si ipotizza che
con la presenza di nuove sale cinematografiche tecnologicamente all’avanguardia si
arrivi a incrementare le entrate a pagamento di spettatori con un tasso di crescita
annuo del +2.42%, arrivando a raggiungere la cifra di 625'763 frequentazioni nel
2025, di poco sotto quindi al numero riscontrato nel periodo di boom dei primi anni

del 2000.

Qui di seguito vengono mostrati gli scenari presi in esame.

Scenario1 Scénarlo2  Scenario 3
2012 436531 447'384 458'237
2013 425'942 447'384 489'352
2014 415'%610 447'384 480'738
2016 405'528 447384 492'399
2016 395'691 447384 504'344
2017 386'082 447'384 516'578
2018 376'727 447'384 §29'109
_2019 367588 447'384 541'944
2020 358'671 447384 555'090
2021 349'97¢ 447'384 568'555
2022 341'481 447'384 582347
2023 333198 447'384 596'474
2024 325116 447384 610'943
2025 317229 447'384 625763
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[ primi dati del 2010 pubblicati da MediaSalles sottolineano come in Europa si sia verificata
una crescita degli spettatori e degli incassi pari al 6.3%. Questo fatto & anche da ricondurre



alla diffusione degli schermi digitali, che ha vissuto un autentico boom nel corso del 2009. Le
trasformazioni dei contenitori (sale) hanno avuto effetto premiante rispetto al contenuto (i
film), rigenerande un mercato che appariva all’asfissia. Anche a livello svizzero si & verificato
quanto sopra. La nicchia di mercato dei film tridimensionali si & rivelata molto redditizia per
le sale che si sono attrezzate per tempo. | gestori di questi cinema hanno infatti guadagnato
sia sul prezzo del biglietto (superiore alla norma), sia sulla vendita degli speciali occhiali,
riuscendo cosi ad ammortizzare una parte degli investimenti effettuati in precedenza. Questi
fattori confermano anche per la Svizzera la tendenza sempre pit diffusa verso I'event cinema,
tecnologicamente innovativo.

L'aumento delle frequenze nelle sale che si era riscontrato fino al 2010 non & stato uniforme
in tuttii cinema: ad assorbirlo sono state soprattutto le strutture multisala e multiplex
(strutture con piu di 7 schermi), con una progressiva sovrapposizione e sostituzione delle
tradizionali strutture monosala. Il proliferare di multisale e multiplex, in sintesi, pud essere
considerato tanto causa quanto effetto dell'aumento di spettatori e incassi globali.

Nel 2010 e 2011 si & riscontrata in Ticino una diminuzione degli spettatori, verosimilmente da
ricondurre a diversi fattori: la crisi economica, I'assenza di blockbuster e la mancanza di sale
cinematografiche allavanguardia, se si eccettua il Cinestar di Lugano.

Dall'analisi delle cifre per il 2012, come evidenziato anche in un recente articolo apparso sulla
stampa, i dati d’affluenza per il Cantone Ticino mostrano un‘ulteriore contrazione, in
controtendenza rispetto alla media nazionale.

I dati degli ultimi anni andrebbero a sostenere e rendere plausibile, con il mantenimento
dell’offerta attuale sia in numero di cinematografi, sia in numero di sale e di poltrone, sia
considerando la tecnologia in essere, lo scenario piti negativo. In questo caso, se si vuole
costruire nuove sale tecnologicamente all'avanguardia sia per ancorare il Festival del Film a
Locarne sia per riportare gli spettatori a godersi la “settima arte”, bisognerebbe comunque
prevedere la costruzione delle nuove sale cinematografiche del Palazzo del Cinema di Locarno
con un concetto architettonico che renda possibile una lore riqualifica anche per altri scopi
culturali, come potrebbe essere la riconversione in sala teatro. Nella denegata ipotesi che ci
fosse una continua erosione della frequentazione delle sale cinematografiche @ infatti d'uopo
poterne prevedere un utilizzo alternative. Agli architetti & gia stato imposto questo vincolo e
stanno studiando la possibilita di allestire i piani di dettaglio in questo senso, anche alla luce
dei suggerimenti che sono stati consigliati con competenza dalla Divisione Cultura del DECS.

Qualora la costruzione di un nuovo multisala di moderna concezione possa invece non solo
frenare (Scenario neutro), ma addirittura - sulla base delle esperienze degli ultimi due
decenni - ribaltare (Scenario positivo) la tendenza negativa degli ultimi anni, gli accorgimenti
architettonici pil invasivi in futuro non dovranno essere messi in opera, ma restera
comunque presente la flessibilita di adattamento ad altri contenuti culturali.

Con gli architetti si & per esempio anche verificata la possibilita di costruire un proscenio,
allargando il corridoio dietro lo schermo. Al momento purtroppo cid non é possibile, in
quanto questo implicherebbe la costruzione di una soletta supplementare. A livello
architettonico si & perd gia previsto come attuare una soluzione alternativa, qualora in futuro
ce ne fosse la necessita. Una accorgimento gia previsto & invece la possibilita di allungare il
palco, sostituendo le prime file di poltrone. Con uno sviluppe architettonico pit eclettico si
riuscira quindi sicuramente a dare una funzionaliti maggiormente multiuso alla sala
principale, rispetto all'idea di un utilizzo esclusivo per proiezioni cinematografiche.



Le potenzialita della regione Locarnese, con 3 strutture e 5 sale, appaiono ancora inespresse, e
potranno essere ben sviluppate da iniziative a forte innovazione come il Palazzo del Cinema. Il
cinema digitale & infatti versatile, in quanto permette una gestione flessibile dei contenuti
offerti da parte delle sale e la possibilita di cambiare la programmazione on demand. Tra i
fattori favorevoli al progetto si pud anche citare la earatteristica socio-dethografica propizia
del comprensorio. Nel Locarnese vi & infatti una forte presenza di giovani e adulti (25/34
annij), con un buon reddito, disponibilita di tempo libero e forte motorizzazione. Il Palazzo del
Cinema vedra inoltre 'aggregazione di servizi di alta quallta essendo posizionato molto vicino
al centro cittadino e agli altri centri generali di intrattenimento. L'attuale frequenza pro-
capite, pari a 1.3 visioni annue, & notevolmente piii bassa di quella pari a 2 (gia modesta)
dell'intera Svizzera. Tale dato & inoltre fortemente influenzato dalla presenza del Cinestar di
Lugano, che permette al Luganese di totalizzare il 57% delle frequenze di tutto il Cantone,

Per analizzare il bacino di utenza, facendo capo all’anno di riferimento 2011 utilizzato anche
in precedenza, ed evincendo i dati relativi al numero delle sale, al numero delle poltrone e alle
frequenze si ottiene la seguente radiografia del settore cinematografico in Ticino (Fonte:

USTAT):
Distretti Abitanti Abitanfi per | Poltrone | Abitanti per | Frequenze | Frequenzeper | Frequenze per
sala poltrona abitante poltrona

Mendrisio 49'022 4 12'256 723 67.80 54'406 1.11 75.25
Lugano 143390( 10 14'339 2154 66.57 254'958 1.78 118.36
Locamo e Vallemaggia|  68'070 5 13614 1017 66.93 64'332 0.95 83.26
Bellinzona e Riviera 61430 4 15368 685 89.68 66'716 1.09 97.40
Blenio 8477 1 5477 170 3222 3'680 0.67 21.85
Leventina 9'554 1 9'554 20 106.16 3'202 0.34 36.58
Ticino 336'943 5 13’478 4'839 69.63 447384 1.33 92.45

Dall’analisi risulterebbe ancora un importante spazio di crescita, qualora si potesse mettere a
disposizione dell'utenza infrastrutture al passo con i tempi.

L'offerta di sale cinematografiche nel Locarnese al momento appare inadeguata, e questo non
solo durante il periodo del Festival del Film. Da un’indagine effettuata sull’area di Locarne,
durante il periodo delle festivita natalizie di qualche anno fa, & emerso che molti film non
hanno avuto idonei spazi di programmazione, e che altri hanno dovuto essere smontati

anzitempo, a causa delle poche sale a disposizione.

La presenza delle nuove sale del Palazzo del Cinema potra quindi colmare una lacuna

presente da tempo nella Regione, rivitalizzando tutto il settore dell'audiovisivo: & infatti
auspicabile dotare il Locarnese di sale tecnologicamente all’avanguardia per stimolare le
persone ad andare al cinema e nel contempo mettere a disposizione delle sale supplementari
per il Festival e per i momenti dove I'affluenza & forte, Per quanto concerne i gestori delle sale
attualmente presenti a Locarno, Muralto e Ascona, essi potranno chiaramente concorrere
anche alla gestione delle sale di nuova edificazione, fornendo una diversificazione dell'offerta.
Una sala cinematografica, per risultare redditizia, deve totalizzare almeno 120 frequenze per
poltrona all’anno, cifra raggiunta da pochissime sale in Ticino. La maggioranza degli attuali
gestori dovranno quindi presto o tardi ripensare la propria strategia, investendo
ulteriormente nella tecnologia e nell’accoglienza delle loro strutture, oppure partecipando al
bando di concorso per la gestione della nuova struttura. Le nuove sale del Palazzo del Cinema
non risultano essere quindi una concorrenza ulteriore alle sale attualmente presenti nel
Locarnese, e in Ticino in generale, ma rappresentano un ampliamento dell’offerta necessario

sia al Festival del Film di Locarno, sia per permettere un'inversione di tendenza delle

abitudini sempre pil indirizzate a servizi su misura e di qualita, che privilegiano il consumo




privato del prodotto cinematografico, al consumo condiviso e all’esperienza aggregativa che si
vive in un cinematografo. Nella denegata ipotesi che il mercato dovesse implodere per motivi
ora imponderabilj, il Palazzo del Cinema sarebbe comunque -con i dovuti accorgimenti
architettonici - riconvertibile senza grossi investimenti in una struttura multifunzionale,
utilizzabile anche per altre manifestazioni culturali. E comunque plausibile che nuove sale
moderne, ubicate in una posizione privilegiata, possano invertire il trend degli ultimi anni e
invogliare non solo gli irriducibili amanti della “settima arte”, ma anche il grande pubblico, a
usufruire di un cinema di alta qualitd. Il Palazzo del Cinema & inoltre necessario sia a livello
quantitativo (per la cronica mancanza di spazi), sia a livello qualitativo (per poter disporre di
un’infrastruttura all’altezza delle moderne necessit) al Festival del Film di Locarno, che potra
essere cosi ancorato definitivamente al Locarnese.



PALAZZO EX SCUOLE DEL CENTRO
Proposte di sistemazione giugno 2013

Utente Piano l:coa'll Definizione locali POSSIBIL! SOLUZIONI
PT 3 W W1 w2
Musica Cittadina, Locamo Cinema Ex Rex
2°P 3 VAL
Palestra + deposito + spogliatoio + docce + WC PT 5 sS|stjulyY|z palestre comunali/cantonali?
Sezione samaritani Locamo e dintomi PT 2 X | X1 prefabbricato ex Schindier
Teatro dei Fauni PT 2 Q|Q1 c/o Teatro Paravento e altri spazi
Festival del Film di Locamo PT 5 I|L{M|N]O Palazzo del Cinema
CAS - Club alpino svizzero 1P 1 J prefabbricato ex-Schindler
Boxe Club 1P 1 K palestre comunali/cantonall e altri spazi
|Club Filatelico Locamo 1°P 1 A Ceniro Scolastico Muralto
§ Ufficio di conciliazione in materia di locazione 1°P 1 B diverse ubiazioni aperte
Giudicatura di pace del Circolo di Locamo 1°P 3 N |N1|N2 diverse ubiazioni aperte
Associazione Optima 1P 1 M prefabbricato ex-Schindler
Alllance/Amigos/Angla - spazi comuni 2°P 1 A prefabbricato ex-Schindler
Alliance Frangaise Locamo et Sopraceneri 2°P 3 B |B1|B2 prefabbricato ex-Schindler
/Amigos de a Lengua Espafiola 2°P 1 A1 prefabbricato ex-Schindler
Anglo Swiss Club 2°P 1 A2 prefapbricato ex-Schindier
E CERFIM - Centro di ricerche in fisica e matematica 2°P 4 83 C|Ci|D U prefabbricato ex Schindler
_8_. La Rada 2P 4 LIM|N|O Casorella
Coro Calicantus 2°pP 5 E|F |GHG1| | diverse ubicazioni aperte
ERS-LVM 2°P 1 Q Fondazione Rossi
ERS-LVM 2°P 1 R Fondazione Rossi
E CambusaTeatro 3P 3 A|lC|D c/o Teatro Paravanto e allri spazi
§ Operatore sociale - Progetto mentoring 3°P 1 E [E1|E2 diverse ubiacazioni aperte
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| DATA 24,06.2013

EMAIL: albarto.colombi@baumar-geolch

T 541 91 7858072
FAX: +4191 725 8077
L e

NATR:
TEL: +41 91760 G5 55

FAX: +41 91760 05 5%

VIA SIMONE DA LOCARNO 2C - 4600 LOCARNO  NATRL: -

EMAR: g@med.ch

TEL: +41 91 79) 1600
FAX: -
NATEL: -

iD’M: Al

MARCO DE CARL

ALBERTO COLOMM
VIALE MONTE VERITA' 54/50- 6412 ASCONA
ARCH LUCIANG MRMARRS

VLA DELLA PACE 1B - $600 LOCARNO

’ PIANO N* 7

MASSIMO GOTTARD

VIA HOVEDO 14 - 6604 LOCARNO.
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PCL: PALAZZO DEL CINEMA DI LOCARNO

EBMAL: aberto colombibaumen-geol ch
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NATEL: +41 79 839 06 47
EMAL; mim@az.com
NATEL 41 7962549 @
BMAL! diamchini@cch
EMAL: | cmro@vanm.ch

TR su270NME
FAX: +41 1 75107 60

FAX:
TR: i ZmaD

FAX: -
TE: 441 61339 P90

FAX: +41 41 339 90 91
FAX: 441 91 785077

TEL 441 #1 7R5M0 72
NATEL:

TR +4) 91 751 07 31

55 CURTAIN ROAD - EC2A 3T - LONDON
VIA BESSO § - 4900 LUGANO
FLORDNZ-STRASSE 1D - 4123 RASE,

VIALE MONTE VERTA' 54/60- 6412 ASCONA
VIA ROMERIO 4 - 4400 LOCARNG

ARCH.
PP - DAMO PAMCEE
ING, JAVIER ASENSIO
ALBEFTO COLOME
DA OF CAIL MASCT

|COMUNE DI LOCARNO - PALAZZO EX SCUOLE

TE: 441 91 74D 0555
FAX: #4191 760 05 57

VIA SMONE DA LOCASND 2C - 4400 LOCARNG  NATEL: -

R A0 S - A LCNE A
GABRALE DE LOREND

EMAL: geldad ch

PAX: +4) 91290 1201

T 0 11290 1300

MASIMO GOTTARTY

ERLAL e T £

TEL: 4171791 1409

FAX: -

VIAROVEDO 14 - &dll4 LOCAZNG
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EMAL: Mcky uciobivwwinch

B
<
g
g
<
n
]
é
:
H
8
b
_| &
>
§O
—_ ©
HE:
A
I
S
3

- ol

E]_

=

]

-

J00700

- —

00 |0

mimiN

T

J8 Ul

gt

T

-
=

FACCIATA OVEST



- a
® |x
1l wia [
I — i '
L) = i
i ! . _ —F= = ]
TG TLT R TP
tove | Ve ! C
B - ¥ L]
; I —r=
| id | AT
_ ¥ [ 3
g = g

asnpnW BlEE

I
#
Y
[ T
"
§

L

u ) [ RAU D71 %00 QARSI DIE00% |
: T y 00L°L 99 3 ¥V INOIZIS

El02'909T (._.(o.— iy “—Z_n~ 6 oN ONvId — Tod £e0
. o Upe i 9an T AN “IVRE
- AN
™ - xva ONRIYO0) (R -41 33V4 YTHO VA
d09 WSt B WV GRYIOM 1RV coon: vzmanos
USROS PRI WD TEVVE
- VN VIO RS F DDA YA
1071 OaZ 16 kr> X3 10IVLLOD Ovassvy
W2l 04 14 U9+ “BL Vi omWicoc T3 T
e L packerd TTYYa
- TEIYN  QRIVOOTOF9 - 3T ONEY2O] YO BNOWS VIA
] 455D 09¢ 14 1re X4 DO 20 TERIFYD
€590 092 (6 ke TEL VEOMNOIIO - GMS  OIEULIE Masstia
Preoo-ep-Buear THvna
- YN ONHYOO 0099 - § DREWOY ViA
09 20 1S 14 Ly+ X¥d TRIYD 30 024YW
15 £0 15 {6 1v+ 7HL
o ARG LR IYWE
EIVN VNSV ZU99 GR/YS VL2EA NOW TTVA
LT 6 e V4 WO OLENTY
PLEI- v YT opolam
0 W usun o] WY
) g - rEuwN ESVE T - L SSYALSTNENOY
= i 1608 65 19 19+ 1XV4 BTV AT 'O
E
¥ w 0405 46% 19 19+ “EL YW Liow YA AL
EIPRARRE Tvea
) e T
dRawan i A e ONYOM 0049 - § 0S4 VIA
o _ v ] RTRT LS I AL BNV ORYT - 40 by
H | ’ wosrdinguigs TvE
H - 490 60 42 Lys TEUVN NQGNOT - L VI3 - GYOU NIVLBD §5
H y 1919 0L @ Py Xvd WXUN ONNOYTI B0VI HOBY
. ! | m o0 THL OIO4VEIVI CRBNTATY - V&Y Uy
H
' ] -
1 — JIONI% X5 OIIVIvE .930.-5%._

"o it o0siz=xvA
m ONAVIO11a YWINID 13A OZZV1Vd i10d 7

0z =XV OWmMIOTIP /-
oy )



| 3uas

Y & fucfionswwesyoloy ' i Bunuaaiqian ORI TN —y BueBionounes ey v £1'90 1z o umieq
[ SN dowsddrig 7 T 7T afugBiop cuiona wayumey [ ] BueBiop :dnfioy * o I Busbion ddulioRe euwreibolg :praloxd
A =

s @ ‘sizieotu  Bo G gl R wAED "]
we] | wm ___.sVireium  Bgl abeyuy azueb Bunjd | T
1 ] s
veny ] eone sriolcusn  Bpoo aArasy 3 usnaguesBLRYSBIIGS B ous
T = .

hq-.r. | s1'0'0g b Ba ecalanoid BUB2sUDD _.H. 55,
e[ | ] 3010 jGrsotoun  Bos uaysqueussSIY B2 s
| ._-.mm“ e (sviozzum B ezing = s
_ 20 Wk SL'906L uea ‘Bez ®'woulo ajes Bunyomg m. o5
: wee] | oorse ‘sisoslueA  Beg RuswiABy Lo
o[ ] vove isipgmounl  Bos z oy s
Frassl ] zos0 [sizosooB  ‘Bes [ABI € IUSTRINY FUCETIIG § OGSIE o
e ] st 'prrzeun Boy | ainyutd o
f e n | seege TpLLELLUN| ‘6 og alo) /apessed i
| ] ot iprorgiew  Bog Ja1susneg/RInyEdoD s

| ovaf | soan Ipsosouan  Bez yoBQ nEgYmS o |
. wse] sen ___ivisoeoues Boo usHo0q BPUBM »
o [ 06 \prsogoues  Bsz eauBlg easen 3
woee [ 3060 |pisosOUSA  BOZ uonefoajuyEsyBUE B, o
i s0'sd T ivi'iogoum  ‘Bog uofiepUN /3RS w
r —O.‘”IA 1% (EVZIHOUaA ‘Bot BunyasagioauiaiRl/anysny T..rl o
fh H.u—_..—... (1] Erligorew  Bsg susAaY L
i LT ‘grorizun Bot ajejues oedun TR
i ._. BOLE  £4'pOTbO UN) Bov oyotBotosb JwBepu) » |GBepucs | TR
\J‘ svrLeam B ociey suazergEal 23 250 L
: : se

ST_.‘A._ clorizum 6o WezsBumpRiaqion L

] wal | Jeou ereoszus  Boe oner auorzeredasd [
m L ___trepzuaA ‘B oe 21anue) Juozemdarg 79 ased €
_ LE
o | ___elvosgum  Bosser oll6ensp wed £ oo
i ooaa [ ] s Igvsosium Bz 1nIn2es3 uelg E e
B wir ‘evorizen 6o 1MIRoos3 ueld o e
i W cvoszum B sgocy Pn2as3 el |5 Sed &
b : -
i s, [] ceez ‘cyeoszue By 03109} 1P (UL E. =
| A LEVEO/ZUSA  Bo weon | O
_ 'El'60°64 OB By eioqiep aisodoud 2 susyo Baypan = e
H o ___lcreogeisw Bgy SMa}0 Bllep aucZeIoqR]T E =
B dm eliogLob 6si BunnEin 18r/3rSOAN/ESIdW) OW e
B vevo [ | Jaw cvooziom  Bsor Heddle avaizesadeiq E o«
i \l’l wozsum Bas nieddy y sseq st
”. H 13
i '] son evsooiew B SUDERANGY EpUMIrE] | JEETS
. ovoz [ Il 2050 lciiomoum oo cagen oystiond enmucoidy K o
) '] ] sicvsooiun  Boz oABluyap oeBoid Er s
| 00 elrsoez of 6ot OMIUYIP OAIUSASIY [T
I 50 evvoeziow  Boz wersiio "B wewpuojoiddy [ T
i _ etvosiun B S0 auzenoiddy o«
__ ‘ElZoeLiew  Bse swrse onabold B on
. Il thzoes mw  Gagy goasey a
1 B
ei'zavoun  ‘BoL nEpUEW opreuy [T
____eviozoun  Beruy fopueny |75 Y
] ZLum  Bssse eunio E e
B Zviizush  B59n 08100000 | I
b ZygorLum  Biyie opueg | I
| _ lzvsoezum B oy sLazRAcIddY [T
| — ‘zivpopeunl  Besik anawe) opms oz
I B . I L TN B e, R R e -

SI0Z P UL U0 ‘C il S0z Zhil Si62 Ui gt wibzui! wiBE i G2y i} “EibgEni] 1 !
uoae| ewuwesbold 1ioAe} ewiweibos
€190 12 Uan VYW3ANID 130 0ZZvvd 0UIED0T HUIINSUGD BHYIE YS BRIB|IPD




o11IP3,|je euia oddol) 31UaISISa AUOIZezzI[BUE) OJUAWE)Sods - 00°000,08 4
(219 ‘AqQqo| 19113dNs IM cJUSWINE) BB SIUIINSUOI BP 31SIIYDL YIIPOW - 00°000,Z6 "4
(218 ‘Iya1edEIUOW ‘RUIAWEIIIE|(E NERI 3 Bl juawalddns 03J0jqouow) esod Ip ONead} - 00000,2vY 4

00°009,LE0,E€ "4

00°SEV.06T.EE "4

IYVININTTddNS ILSIIHOIY

C€ 3SVd OALLN3AIYd

TE 35V4 OAILNIATYd

00°009,TS9,E€ "4

%0T -/+ OAILINIZ3A OAILNIAIYd 3IVLOL 9-0

| sv |00°000,005,T "1 3Au3sKi|9 |
| 9¢ loo'009,955.2 43 IMOLISNVYL LINOD 3 I¥VANOD3S LLS00|s |
| st 100°000,06% 13 INH3LS3 HOAVT|Y |
[ &€ [00°000,00£.1 4 0I1ZID4353.0 VENLYZZIULLVE ]
| oz [00°000,2£9,52 4 opuigifz |
| e11 |00°000,866,€ "33 1HOLYEVdIdd OAVT|T |
| o Joo'000,5€T 4 oanoio ]
INOIZVLONNV| 220% | 2% 4HD 3HD 4HD ANOIZYNDIS3al oas

%0T -/+ OAILINIFIQ OALLNIATYd

€10Z°90"pg ousedot

exjlunpy oungef] Japiep yaly :0nadosd ode)

ONdVOOT - VIWANIO 113d OZ2V1vd 7 10d w0

ONHYOOT 'INIJHYNHIE ONVIONT "HOHY :000Nd YZZ3HNOIS
ONVOIT-ONEYO0T JOHINOOOOS :3NOIZNHLSOD OISl
ONHYOO} ‘{ZNIHOT 30 - 03dS :00IHLITTI IHINDIONI
ONHYOOT ‘NEYD 30 OINLS :SAOH IHINDIONI

YNOOSY ‘S HIWNVE'HA 0907039

TISVE ‘HIIYN AHOW HIHLTYM - WM STTIAID SHINDIONI
ONYONT'INIHONYHS OHYA-40 :0LL3LIHOUY

NOGNOT ‘010d-YHIVZ CHANYITTY - V2V :OLLALIHOHY

AArew] Ip

N



Supnosd 1af suopzeayyed  H'TT 6'€Z 00°000,kSY 44 JUOIZEPUOJ |p OUJIB) [BP 0JUIWEPIOSUO) LLT
8s 7T 00000T€EZ "4 eJ11ea.y epie; eljap OIUIWESSEqqY T'9LT
Sunnosd jaf auopzedyed e £6b 00000986 "4 OABDS Ip BS50} B||2p 0udalsos Ip 343d0 ZLT
yedoonu ‘alepey juofzepuo)  G'9Q 9pT  00°000,LLZ ‘Y 1led TLT
00'000,868,1 "4 *110S 33NDOV INOIZVZZINEYIWYIdI “OAVIS OT13A DISSY “I3dS INOIZVANOS LT
aueyUes WEUIWRID [J0AE) - |Iaq /v P €0 TTT 0000007 4 sed ‘enboe GGT
(apuaize 3jjap 0D e gIPLNE|S Pa enboe |qny) OPLIP3 || OUIIA 1UCIZEZZIBUED OJURWESOdS 0z 6'88 S.OD0.0M y luoizezzijeued ST
00°000,06 "4 ILNILSIST RUNLLNYLSVEINI TIV LINIFWVLLVOV ST
naedogdes 'y 0°00T 00'000..S 4 2J011N41502 oesasdw) ep a.9do THT
00'000,45 "4 IANZLSIS3 INOIZNYLSOD V LINJWVLLVAY $T
0t 0'SL  00000,0ZT "4 1uns @ enboe,| ‘ei3saus,| Jad #so) 9ET
80 8T 00°000,0€ 'Y auosin0.d uoize|fesul SET
£0 €9 0000001 4 {UOIZU1I3Y TET
00°000,09T "4 ANNWOD NI FUILLNVD IQ OLNVIdWI ET
3uo|zeInd|ssE Ip SINs|w ‘91epoe) ouBalsos 19 0'00T 00000.¥PT ‘4 IUILSISD a4ado 12d auojzenaisse Ip 3JNsIN TZT
00°000.¥¥C "4 2IYOSIAAOY INOIZNYLSOD ‘ANOIZVHNDISSY 10 UNSIA T
Bupnoad 33l 3 ||ed Jad juojzijowap T ¥'9 00°000,8% ‘14
yuey ‘eewny RUURS ‘BiEpied 0Jjaquiads a oj33ejuows ¥0 0? 00°000.ST "4
PURBS pueldw [Bleluows  G°Q 1T 00°000,0 'Y
(23° ‘Rueyod uou Inw ‘3553ul) 48 333) JuaLaP [Uoj2jowap (1% 4 90T  00°000.6Z ‘4
(M@ ‘onay ‘eajeid ‘anajos ‘pased) leanynas juoaowap 7 HT '8 00°000,48S "4 luofzowt ~__._O_N__O—r_wﬁ_ Y44
00°000.6vZ "4 ONIHY31 130 INOIZVHVdINd ‘OHIBINODS 1T
ozzod |sijeue ‘01J103e10qE] Ip 1sieUE ‘3Apes3aju) juiBepu) 0t 0'00T 00°000,02T ‘4 wr_u_umo:moum _:O_anmo._n 0T
00°000,0¢t "4 JHIILSONDOIO INOIZ3dSOud ‘IA3ITY 0T
|00'000,866,€ 4 IOLVEVdIdd IHOAVT|T |
9'6C 00T 00°000,0% "4 0d1u033 ‘08ojosd 1'960
00°000,0¥ "4 HYYONO 60
agmedenboe aedpupd menua  gpT  0'SZT 00'000,0T 4 enboe 5o
) 49423 ‘535 L4744 0'SL  00°000,09 "4 21punaP £50
00°000,08 4 OLNIWVIDOVYTIV IQ 3LLOGNOD 311V 0QY0IIVY SO
TTT 00T 00°000,ST % ay2IuIN0as dzuad €00
00°000,ST "4 IHYNIWNIT3YJ IGNLS 00
| [00-000,5€7 13 0aNOi[0 |
INOIZVLONNY| 320% | 2% dHD JHD 4HD ANOIZVYNDISIa| Jas




moqui T0 Tt 00'000,v€ "4 OJjeraw 1 Heauqqeysid NUSWS)3 612
BB 01PUIdUNUE 33195N 3110d ‘0J3aa Uy 3)10d ‘|(ed) 9'0 6t O0.000.@?H g o|jelaul ip _:Ouhoa ‘3usa3sa 310d 9'T¢C
ojuawer|due 313sauy ‘(E3UN elue ‘31ua}1eq @ ‘01394 Ojdin) 31UAISISS O e 9'q7 00°000.857 "4 olulwnjie Ip a1nsauly ¢v'I7¢
("2 £'T€ 00°000,8€6 "4 1uonod ‘auss3sa apod ‘ansauld Tz
00000,696,7 "4 T VZZ349 INOIZNYLSOD T2
oyuesd u| 3jeas auaweyepe ‘0j030z enajd uawENEl 7' 80 00°000,0S 'Y ajenyire enaid wi 3 3jelnjeu enad u) ai3do 91z
N HEjos] ouda| I RUAWSS Uj 013} 3 jedey OJuBLIRUOdWE} 67 1T 000005994 ouda| u) uoizNNSO) HT1Z
212 ‘BWBUID BUNQLIY BANYINIYS )OS ‘Ympues ([j3uued ‘0139] esajuadies L9 6'9Z 00°000,£6S,T "4 OlEe[dJe Ul 3U0IZNIISO) Z'ETT
4y {1 00°000,£0T "4 aJanued 1p olueidw) Q€T
L 987  00°000,969,T "4 Ole1dJe Ul dUoiZNIISO) ETT
Spuepe auajos ‘ajedjiqqeaid snvjes  7'g £'0T  00000,9TL,T 4 eamesnw 3 0zzniisadjed Ip Redlqqe;asd RUIWI(D Ul BUOIZNNSO) TTZ
siepoe) ousweuesy g0 £T  00°000,.L 4 ounsudu Ip Lone £ 11T
ueidie j3e ointe ‘e13a) e s1ado ‘anysauyy 1i8e) ‘luojjew 81T L 00°000,£2% 44 auelnw m._mQO 9112
1830dde ‘quojoy ‘ajeas ‘aajos iesed Gy 8'LT  00°000,rS0,T ‘4 olew.e 3 221|dwas 0zznJ15321ed Ul 31adQ §'TIT
10 S0 00°000,0€ 44 OPYIP3,||I9p ouJajul|je olzezzijeue) 1T
T0 S0 00°000,0€F ‘44 ifeizsed IAedS €11
st pa iaisa @aod  g'Q v'E 00000007 4 188a1u04 T'TTT
6T 'L 00°000,9S% "4 a1313ued Ip ojueldw) O°TTZ
9'6 '8¢  00°000¥L7,7°Y 2101N1503 opesasdus ep 313d0 TTZ
00°005,226,5 "4 T VZZ3u9 INOIZNYLSOD TZ
Tt £'68 00000192 44 BLISY 1P BUSWIAON T'TOT
10 €'0T  00°000,0€ "4 2J3nued 1p ojueidw| 0'T0T
(4 0°00T 00°000,T6C Y ajesaual oaeds 107
00°000,T6C "4 VsS04 02
| | |00'000,2£9.€2 "4 opuHigilz |
7’0 T¥  00'000ST "4 001u331039 ‘030J03D T'96T
oL L9, 00'000,082 "4 a1 asaudady) geT
8T 6T 00°000,0L "4 oualPLY T6T
00°000,59€ "4 NVYONO 6T
suuojodaaduiod g 9'0Z  00°000.59 ‘4 SAJY 81
BU13)53 0133edwod ip duoizeys op 1p 2D ‘ol Ip ozzod Tieisu €1 6'ST  00000,0S "} eIUNIP €8T
OPUIP3,|{3p RitW|ssaid uy esal [P EROPUOD + OPYIPS,||E 0220d |EP 0JUaWESa||0D |p 31IOPUCH €T 6'ST  00°000,0S "4 luoizezzyjeued 78t
opy|pa pe ozzod ep einsnjy 3L O LCT  00°000,0v "4 £INSNIYD 3 eJS3) Ip RUBWIAOW TET
*333 ‘ousniy ‘ossadde ‘ajuesyy oqry ‘ozzod aucyzejjanly 8 6'VE 00000.0TT ‘4 0zzod auoizean (81
00'000,STE "4 VYdWO4OWY3IL ¥3d 02ZOd INOIZVIYD 8T
INOIZVLONNY| 230% | 2% 4HD 4HD 4HD 3INOIZYNDIS3a| 2as




00 0't 000000t "4 ISI9AIQ 6SC
10 06 000000¢ 4 S1JB}UES |UOIZE}|EISU] IP OJUSWE|OS) SST
S0 L'Le  00°000,SCT "4 SlIELIUES 3)30PUO) HST
T0 S¢L  00000SZ'Y4 031135 |p 3 3uoZEJUBWIE IP [Y2dBseddy €67
T0 T8 00000.Z 4 e1dads penues wpdaseddy zgz
S0 9vE  00°000,STT "4 |[ensn uepues wpaaseddy 15T
00°000,ZE€ "I IYVLINVS LINVIdWI ST
€0 ¥'C  00°000,99 "4 {s1BAIQ 61T
60 LL 00000507 4 suoizesadiyal 1p nuerdw) 9z
0L ¢°'t9  00°000,T99,T 4 ElIE,[[9p 0lUdWEUOIZIPUOY Ip pueldw] Sk
ST CEY  00°000,0S€ 4 2J0|BJ Ip dUoENQUISIA €¥Z
9T S'vT  00°000,S8€ "4 3.0(eJ Ip AUOIZNPOId ZTHT
00000,999,C "4 OLNIWVNOIZIGNOD ‘INOIZVIILNIA ‘OLNIWVATVISIY LINVIdNI bT
T0 ST 00°000,S€ ‘4 SIBAI] 6ET
0 LT 00°000,8¢t ‘4 yosianodd nueidw) 8z
L0 7L 00°000,99T "4 3u0Nsa |p BWRISIS LET
6T 00T 00°005,65% "4 9]0gap ajua.Li0d e ueldw| 97
60 68  00°000,50T "4 ajogqsp a1ua.LI0d e 1yddaleddy SEg
vo v 00°000,00T "3} apeduse| 3 auoizeuwn)i 12d 1yd>3aseddy €Ez
8t 88t 00000068 44 ayoj 91ua.107 e nueldw) zez
LT 9°'LT  00°000,E0% "4 404 91ud.1107 € Jy0sieddy TEZ
00'00S,956¢,C "4 1DIMLLINI LLINVIdINI €2
ejodiad 01121 + ‘e1e10y £1RIIDRY 6T 0°ST 00°'000,£¥ 4 JusRIsa O_Om_w:mt puawapR ‘_u:w:._m.r_ww 872
1UOINUIOT 3 [IIUIOD CIUIWELIEN 0 07 00°000,85 "4 JUOPILIOD 3 [21UJOI OIUBWIBLIE} /7T
aEpg oz 7°Q 9'T  00°000,9t "4 auJaIsa aJonid ep auadQ 1427
14 S't  00°000,¥0T "4 3uJ3)s3 PYJadns 3j2p OJUIWENEL] £7T
OUINSE oJeuOIU DUMLPDRE  (O'T 8/ 00'000,0€2 "4 ejepndey Ip PeuoY| 977
2.13uBadu 1uo1za30.d + ("33 ‘BPUELIIS) OIPUIIURUE NUB WIS €T 20T 00°000,6TE 44 JIWIS @ OIPUSIURUE PUIWINSIMY H'STT
suen juoizezzyqeausadun + s1oudaBu eoueiqeasen  gQ TS 000007257 44 eUpPIWN,| 05)u0D 3|edads auoizezzliqeawsadw) €672
D1UD3) jueA BII3SNDEe m.._O_NN_Dm_ ‘B413) o13UOd B ﬂ:O_Nm_Om_ O..H m.N O0.000.mMN .._& U_N_UUQM OH:WEN—OM_ N.mNN
TO0 £'0  00°000,2C°4 nunis 19p aimepsis 1°'sze
TE 9'vC  00°000,8¢L ‘4 elpads ouawelos| @ asme)IAs Szt
(2123 auoyzeosy esnjpuy) ezzenssy  7°Q 0°'C  00°000,8S 4 3278.19) Ip SUOIZBZZI|IGEAWIRAW| $'HTT
o G 7T 00°000,29¢€ "4 12331 1p duoizezzijiqeawsadw| T'pzz
8T vyt 0000002V Y ma1 Ip asnyado?) bz
|p1033e1 ‘ajepuosd ‘etanid Fall] TE 8.80.0m .._m aJauone| ep w._wao Fa44
INOIZVLONNV] 220% | 2% 4HD 4HD 44D INOIZYNOISIA] DOds




Aqgojauojeid  g'Q 'L 00°000,081 ‘% uUNig ezuU3s 111JOSCIUOTY £ €8T

oiezzitouosUy) ewsup auojeyd /() 9 00°000,9S5T 4 1[lus @ 3|IsSa] ‘BI(1IUIS ELIBIEW UL NJHOSOIU0) §EFT
ojessequ auoje)d [ 9'¢T 00°000,SPE "1} 0ssa8 Ip 2J1SB| Ut NUHJOS0U0) 7°€87
6T 0'SE  00°000,T89 "4 1IY0SONUO) E8T
(rezz110u05m) pudUP nased () L 00°000.£8T 4 WIS @ 9)1S58) ‘ENIDIUIS |BLSIEW Ul 13Jed 1Ip NUIWIISBAIY 9°78T
luBeq naed ojusLRsaA €0 ot 00°000.54 "4 3||2.35e1d Ul N3Jed Ip NUAWNSAAL $'78T
Aqqo| nased olsumsary - g0 ¢ 00°000,081 "4 nunis ezuas N3Jed 1P MUIWNSIAY 0T8T
6T §°7¢ 00000,8¢v "4 naJed Ip RU3WIRSIAY 782
14Y St 0000006 4 11j02307 6°18Z
127435 3|220( 0J)U23) OUBWINED  ()°() €0 00°000,8 "4} 11eA3jae.dos nuUaWIARd §'T8T
{udequuaunned 70 T'C  00°000.¥S 4 ajanserd uy nUaWIARd 9'T8T
ezzelal ouaumed () €€ 00000.p8 14 ajeimeu esnsid ut NUSWIARY 7°T8T
{e4n33NN50108 eSNPUY) BWIUIS BP EJES OJuduIAEd T TTT 00°000,T8¢ 4} 1IWis @ 3)issa ‘231123ulS E3EUl \C._:w_oc._ ul juawined zZ'18¢
eisiae |puojonyos sjepads eimesde; T 26 00°000,052 '} nuni3 ezuas nuawiaed TI87
ozsenb (e exn)eps)) ‘213nued ojuerdw ‘eansejd ‘RuUNE ‘epueq osnpu; ‘Nejuawsid 1puoyeiios 0 VT 00°'000,9€ "4 ..umucw..cm_n |PUOJONOS 0T8T
Qzienb je exmyendsit ‘asanued ojueidws ‘eansed 1uMS ‘epueq osnpul ‘|puUojoos 60 08 00°000,£0C "4} IpUoJONOS O TR
[44 LTS 00°000,500,T "4 nuawired 187
00°000,2¥S.Z "4 T JUNLINIG 82
€0 Tt 00°000,09 44 RuawWapB e 13ted L/T
10 €T 0000052 4 3JneLsas ‘ensmiyd 1p IANISOdSIA §/Z
4] 8T  00°000,9¢ ‘4 a1auad ulaweusaley ep 313do €€/
10 YT 00°000.£7 4 3JN1B(EYEIS 3 0INW B IPEWIY T'E/7
ewsup suod g7 6'€ 00000, 4
(anonu aued ul ‘a3nusjuew aped wi) ausjul Ipad 0T 'eT 00°000,2v¢ "} OCME Ip auJalul aJ0d O'ELT
9T S'6T  00°000,08€ ‘4 sweudajey ep a12do €47
nualsisa aiod adnjesdos  7°Q Tt 00000, 44 OfjeIaW 1P ‘LI NBIIDA NUBWELIIS £'7LT
3usen 3s3do ‘oueunuiod ‘Madered g v'L  00000,ptT "4 (o1qqey ep 219do) 215U Ul AYDI||BIDW 1UOIZNIISOD) T°ZLT
Aqqoy sl mioqun ‘ay8uB ‘ojerw wasnsmy> 770 7 00000,2p 44 ojlerdw uj neluqqesasd nuawa|l T°2LT
£[e35 JueA 0lpUSIURUE OfjelaW-01y3A 3)i0d 3 JleNaA NSNIYS /() £'8 00°000,T9T "4 O|[e38W Ip 3UI3IUI U0 0'TLT
9T 007 0000068 4 E3})[e1W BUOKZNNSO) ZL7
Haied ‘(w> 0g 3 9} arejos! enawnad nased oYy 9'g8r 00°000,5%6 "4} 340)1e5533 Eep __N_anm asado TTLC
¥ ul naied aaonu 3 Judisisa naled ns (Feuojuy 90 9/ 00°000,L%T "1} U311 1DBUOMI O'TLT
9 195 00°000.260.T "4 Jojessad ep aJadp T/
00°000,9v6,T “4 T TUNLINIS L2
ewaup aqowejers () 8'TZ  00°000,68 4 1ligow addel 3 3jess 79z
(a3peq |p103des 0snpu)) nsoddo ss230e Uod (Y. . 155333€ U032 3. €1 8L 00000,6TE 4 IYoLIEIRIUOW ‘1IOSUBISY T9T
00°000,30t "1} OLYOdSVHL IQ LINVIdWI 9T

INOIZVLONNY| 220% | 2% JHD 4dHD 4HD JINOIZVYNDISIQ| 2as




eUuJI2)Sa 3UoIZRIUBWIARY 6TY

o6y €76 0070000V 4
157 UL 000000074 01YIP3,|[9P OUIBISB fjE WoRZEZZleUR) ¥'TTY
210113502 opesasdw ep 319d0 TIv
00'000.092 "4 FUNLINI 3 VZZIEO INOIZNYLSOD TV
o €9 00°000,09 4 B1J31 Ip QUAWIAON T'TOY
TL 8'9€  00°000,S€ 4 aianued Ip ojuelduw) 0'T0Y
v'el 0°00T 00°000,56 "4 113} |p RUBWIAOW TOY
00°000,56 'Y ONIYYIL13A INCIZVWALSIS OF
| | |00°000,06% “4 IN¥31S3 HOAVT | |
ewRul |s||epads @ oussiw udissp 00°000,02T 'Y
00°000,02T 4
9'v 000T 00°000,09 "4 Suuales eupnd
00°000,09 "4 YW3NID 31vS 01Z1DY353,a OLNIWVAILYY SE
Aqqoj ‘ewaup / 33 ‘pa| ‘Yueviuny)1dico esod 3 emiuioy  §'HE 9'82 00°000,0Z€ "% UUMQEG_ 2 pueujwnji _QhOu BJNHWIOY
auopzarosd iplwalsls /4T 1°2€  00°000,09¢€ "4 alnjezzaile
“Na 183epuay ‘esses 69 0'g 00°000,06 "4 odi olseA Ip |paise
|wiayIs 3 9y ¥'s 00'000,09 "4 wiayas
suonjodozy €7 6'SZ  00'000,06Z "4 QluaiugpaLe
00°000,02T.T "4 YININID 3TVS OIZIDHI53,0 OLNINVAIYEY VE
| | | |o0'000,00€,T "4 012104353, VENLVZZINLLY|E |
00'000,08 "4 nsieads 962
00'000,0Zv 4 SADY asaudadu| y67
00'000,042 "4 02jud910s133}3 91audadu) €67
00°000,089 Y4 3jin) aJsudadu) zez
00°000,0£8,Z "4 ouslyy 162
00°000,0ZEY 'Y IYVIONO 6T
B uojed aied md - 70 T'Z 000000V 4 ORYIP3JI2P eIZINd £8T
Wiy wojrd pored tmnd 10 0T 0000002 % 01YIP3,(|3p 3UOIZEIYIPIWNGG 98T
113y uoge(d ‘Rased esmud ST €8T 00°000.LS€ 4 U wuoﬁ_n ep Ewn_o 1'582
3wzl 1DyJsadns 3)Bp ojuawenell S8
INOIZVLONNY| 223% | 3% 4HD dHD 4HD 3INOIZYNDIS3Q| Jas




|00°000,005.T "4 3AHISH|9 |
50 9'0  00°000,tT "4 1J0315UE.} [JUOD 3 LIepu0das NS0) 925
ST 9'T  00°00C.6E 4 1UJB1S3 LJOABT §/G
Ty vt  00°000,k0T "4 01Z121353 Ip AINEZZAINY YLS
1373 S'6L 00'09L£68,T Y opyYpP3 £LS
STt v'ET  00°0V8.6TE Y uojesedaid yonel Z£S
0 S'0  00°008,0T "4 opuod 1.5
00°009,TSE,T "4 VAl LS
9'T 0°00T 000000 "4 05400 Ul JoAe| J3d JUoIZEINDISSY TES
00°000,0v "4} INOIZVHNDISSY €S
6€ 0°08 00°000,00T "4 eid 1p 31dod ‘Quawndop Ip auoiznposdly v2s
0 8 00°000,0T 44 ljelajew Bp aA0ld T°TZS
90 [ 00'000.ST "4 uodwe) 0'1ZS
0T 0'0¢ 00000,5C "4 Ijleualew 1ap aaoud uoidwe) 175
00°000,52T "4 INOIZNAOYdIY ‘IMIAOW ‘INOIdWYD ZS
'0 0'00T 00'000,0T "4 (9sse1) ainjeuipow ‘luoizezzuoiny 115
00°000,0T ‘3 3SSYL INOIZvZZIdoLNY 1S
| |oo009,955.2 "3 IHOLISNVHL 1LNOD 3 IMYGNOD3S LLS0D|S |
TL 00000S Y4 01u231033 ‘030|039 T‘96¥
T'L 00000S 4 31 313uBa3y] 76
LS8 00°000.09 "4 ORBUYLY 16V
00°000,0L "4 RIYYONO 6t
T's 995 00°000,52 ‘4 anboe ajjap cyuaWN|EWS PP
154 v'¥v  00°000,0T "4 02zZNJ3$32[I Ul Njesnuew 110214 Z9y
00'000,St "4} ILVIDOVHL IT0JJMd 9%
L% 0'00T 00°000.,07 ‘4 punajE nueldw) £y
00'000,0Z "4 ILNVIdWI vt
INOIZVLONNY| 220% 2% 4HD dHD 4HD INOIZYNODISIA] 2as







MUNICIPIO di LOCARNO

WIU. 2013
s

MUNICIPIO DELBORGODIASCONA &8icis

Lodevole

*Cittd di Locarnoc
Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno

n. rif. AR/mp
Risoluzione municipale no. 772
Ascona, 26 giugno 2013

Palazzo del Cinema
Vostra dell’8 maggio 2013

Signora Sindaco,
Signori Municipali,

facciamo riferimento alla corrispondenza intercorsa
relativa al Palazzo del Cinema e vi ringraziamo per la
documentazione che ci avete trasmesso la quale ha ritenuto
tutta la nostra attenzione.

Dalla stessa si evince come al posto dell’ormai vetusto
edificio delle vecchie Scuole comunali, le quali
necessiterebbero. di un intervento di ristrutturazione da
parte della Citta di 17 Mio, la Citta di Locarno, .d’intesa
con il Festival del Cinema di Locarno, voglia creare una
casa del cinema atta in parte a soddisfare le richieste del
Festival e in parte quelle legate alla filiera
dell’audiovisivo. La Citta vedrebbe cosi ristrutturato un
proprio edificio grazie anche ai contributi del cantone e
della regione.

Dopc attenta riflessione il nostro esecutivo ritiene che
questo progetto non corrisponda in maniera idonea e
soddisfacente alle esigenze del Festival e del prospettato

PIAZZA SAN PIETRO 1
CASELA POSTALE

6612 ASCONA

TEL 091 759 80 00

FAX 091 759 80 19
cancelleria@ascona.ch
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centro audiovisivo e che la sua realizzazione non potra
cosl soddisfare le aspettative. L

Pensiamo che un investimento, il quale avfebbe potuto
essere anche piu contenuto, localizzato nella zona del Fevi
avrebbe potuto portare maggior rilievo al Festival del film
e al settore dell’audiovisivo oltre che un importante
contributc di crescita della Citta e all’intera regione.
Cosi invece, risolto il problema Casa del Cinema, ci si
dovra obbligatoriamente concentrare ancora sulla struttura
del FEVI investendo un’ulteriore pioggia di milioni per 1la
realizzazione della sala da tremila posti indispensabile
per il buon funzionamento del Festival del film.

Si rileva inoltre che questo progetto porta ulteriori 3
sale da cinema , le quali in relazione alla vendita dei
biglietti e dell’occupazione media delle poltrone della
regione decreteranno la fine di quelle esistenti. Molto
dubbia & poi la presenza futura dei vari attori elencati
nei vari messaggi.

Fatte queste premesse, Ascona non vuole essere la maestrina
dalla penna rossa che oggi va tanto di moda e quindi, se la
direzione del Festival e tutta la Regione si troveranno
d’accordo sul fatto che questo progetto rappresenta la
soluzione per garantire la presenza del Festival del Film a
Locarno per i prossimi decenni, in questo caso il nostro
esecutivo, alle condizioni sotto indicate nen si tirera
indietro e si impegnerd a difendere il credito in Consiglio
comunale.

Le condizioni sonc le seguenti:

® dichiarazione della Direzione del Festival del Film che
questo progetto assicurera il futuro del Festival
almeno per i prossimi 15 anni;

* assicurare il 95% del sussidio globale previsto quale
partecipazione dei Comuni della regione secondo la
chiave di riparto allegata alla documentazione;
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contributo Cantone e Confederazione: almeno 7 Mio (come
citato nell’accordo di donazione della fondazione

Stessa Chiara);

-

nessun contributo alla gestione corrente alla Casa del

cinema;

non entreremo pid in discussione su eventuali altri
investimenti a favore del Festival per i prossimi 8
anni, ma continueremo a sostenerlo con il contributo

annuo;

la quota parte verra versata sull’arco di 10 anni come
proposto da tutta la Regione, non appena firmati tutti
1 contratti con gli attori coinvolti e menzionati nei
varli documenti da voi inviati e rispettate le nostre
clausole;

La decisione & subordinata all’accettazione del credito
d’investimento da parte del CC, al momento in cui sia
il progetto che il preventive sono definitivi alle

condizioni sopra menzionate;

In attesa di una vostra conferma sull’accettazione di tali
principi ci & gradita 1’occasione, Signora Sindaco e
Signori Municipali, per porgere i nostri migliori saluti.

Per il Municipio:

Il Sindaco: Il Seg

Avv. ea Ronchetti

Copia:
- Comuni CISL



MUNICIPIO di LOCARNO

Brione s/Minusio, 22 maggio 2013

23 %mn
)
COMUNE di
BRIONE s/MINUSIO

Lodevole
Municipio della Citta di Locarno
Piazza Grande 18

Ns. rif.: Giorgio Cavalli 6600 Locarno

PALAZZ0O DEL CINEMA
- Sostegno del Municipio di Brione s/Minusio;

Gentile Signora Sindaco,
Egregi Signori Municipali,

con riferimento alla vostra lettera dell’'8 maggio 2013, vi comunichiamo che il Municipio di
Brione s/Minusio condivide la necessita di realizzare una struttura regionale nell’ambito della
cinematografia e dell’audiovisiovo, che dia anche la possibilita di consolidare e ulteriormente
sviluppare il Festival Internazionale del Film.

I Municipio di Brione s/Minusio ha dunque il placere di confermarvi il proprio sostegno al
progetto per la realizzazione del Palazzo del Cinema ed & pure d'accordo di contribuire alla
realizzazione deil’opera con un contributo massimo di Fr. 80'405.-- (v. chiave di riparto da
voi elaborata).

La decisione municipale & naturalmente subordinata all’accettazione del relativo credito
d’investimento da parte del Consiglio comunale, Il quale potra esprimersi compiutamente in
merito una volta definiti sia il progetto che il preventivo definitivi.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio:

I| Segretario:
G. Cavallj

C.p.c.: - Municipi dei Comuni ai quali ¢ richiesta una partecipazione finanziaria;
Telefono 091743 24 52 www.brione.ch 6645 Brione s/Minusio
Telefax 091 743 26 29 cancelleria@brione.ch Via Orselina 1

cep 65-915-1



COMUNE DI BRISSAGO
Brissago, 21 giugno 2013

A MUNICIPIO di LOCARNO
& B
Pt s ™ )
H 24 %(l /‘2013
Ns. ref.: BE/CP - 0823/2013 SPETTABILE -
Tel: 09178681 60 MUNICIPIO
Fax: 0917868161 DELLA CITTA DI LOC
E —Mail: cancelleria@brissago.ch PIAZZA GRANDE 18
CASELLA POSTALE
6601 LOCARNO
CONCERNE: PROGETTO PALAZZO DEL CINEMA; CHIAVE DI RIPARTO /
SOSTEGNO FINANZIARIO

Gentile Signora Sindaco, Egregi Municipali,

L’Esecutivo comunale, durante la seduta ordinaria del 18.06.2013, ha ritenuto opportuno
approfondire ulteriormente i criteri adottati per la redazione della chiave di riparto relativa alla
realizzazione del Palazzo del Cinema.

Al di 12 della bonta del progetto che non viene minimamente messo in discussione, riteniamo che
tra i criteri adottati dovrebbe pure figurare la distanza tra I’infrastruttura in oggetto ed il Comune
specifico, come & gia stato fatto nel caso del Centro Balneare Regionale (CBR). Infatti, considerata
I"attuale struttura del servizio di trasporto pubblico (bus, battello), vista la difficolta nel reperire
parcheggi in citta per chi viene da fuori con mezzi privati e ritenuto il traffico intenso (ed a tratti
caotico) sulla litoranea, questo fattore incide in modo rilevante sull’utenza che si trova nelle zone
periferiche. -

Tuttavia, per non intralciare I'iter attualmente in corso e ritenuti i tempi molto stretti, con ris. mun.
no. 0823 & stato deciso di proporre al nostro Legislativo, tramite uno specifico messaggio
municipale, il versamento di contributo unico straordinario (“una tantum”) di CHF 270'000.-
(duecentosettantamila) quale fattivo sostegno al progetto in discussione.

Certi di poter contare sulla vostra gradita comprensione, cogliamo quindi I’occasione per porgervi,
Gentile Signora Sindaco,_ Egregi Municipali, i sentimenti della nostra pii1 alta considerazione.

Municipio di Brissago - Piazza Municipio 1 - Casella postale 564 - 6614 Brissago
www.brissago.ch



COMUNE DELLE CENTOVALLI

CH-6655 Intragna

tel. 44191 796 11 14  info@comunecentovalli.ch .

fax +4191 79623 16  www.comunecentovalli.ch Intragna, 16 magglo 2013
Ns. Rif. RM929-13.05.2013

MUNICIPIO di LOCARNO
21 MAS. 2013
H Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande
6600 Locamo

Palazzo del cinema

Gentile signora Sindaco,
Gentili signori Municipali,

con riferimento alla vostra richiesta il nostro Municipio, pur non ritenendosi in grado di
valutare compiutamente il progetto dal profilo dei contenuti, degli aspetti finanziari, delle
ricadute economiche, ecc., ha risolto di aderire a questo progetto di valenza sia regionale
sia cantonale. Siamo certi che di riflesso anche le Centovalli potranno beneficiare delle
positive ricadute.

Vi informiamo che I’Esecutivo, non appena il progetto sara completo e definitivo, allestird
il relativo messaggio municipale all’indirizzo del Consiglio comunale per la richiesta di
credito.

Complimentandoci con la vostra iniziativa, porgiamo i nostri pill cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO

. 11 Sindaco fegretario

B C@ s

Giorgio Pellanda

\

Benzonelli

Copia ai comuni coinvolti.



. Via L 7
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Cugnasco-Gerra Telefono
091 850.50.30
www._cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch
Incaricato
Maurizio Bravo
091 850.50.35
maurizio.bravo@cugnasco-gerra.ch Municipio
MUNICIPIO di LOCARNO Al
Municipio di Locarno
R 21 MAG. 208 Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Cugnasco, Risoluzione municipale
15 maggio 2013 1416 - 14.5.2013
Palazzo del Cinema

Signora Sindaca, signori Municipali,

il Municipio ha preso atto dei contenuti della vostra lettera dell’8 maggio 2013 e con la presente
ha il piacere di informarvi che condivide sia il progetto del Palazzo del Cinema sia la
partecipazione per il suo finanziamento.

L’oggetto sara sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale verosimilmente
nel corso del prossimo autunno.

Vi ringraziamo nuovamente per la gentile disponibilita dimostrata in occasione dell’incontro
dello scorso 30 aprile e per le esaustive informazioni fornite.

Con Poccasione vogliate gradire i nostri pii cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SEGRETARIO

Maurizio Bravo

W:\Cultura e tempo libero\Palazzo del Cinema Locamo\Municipio Locarno, condivislone progetto e finanziamento. docx



Comune di Gambarogno

Via'Cantonale 138
e

6573 Magadino

Tel.: +41 91786 84 00
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info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Funzionario incaricato Municlpio di Locamo
ArCadiel Piazza Grande 18

telefono 6601 Locarno

091 786 84 12

e-mail

aiberto.codiroli@gambarogno.ch

Ns. riferimento

TP/ac - risoluzione no. 577 Magadino, 15 maggio 2013

Palazzo del Cinema

Gentil Signora Sindaco,
Egregi Signori Municipali,

in rsposta alla vostra cortese richiesta scritta, dell’ 8 maggio 2013,
comunichiamo che il Municipio riconosce Il proprio sostegno al “Palazzo del
Cinema” di Locarno in quanto opera di interesse regionale, ad alto valore
culturale ed economico.

Riservate le competenze del legislativo, con la presente confermiamo il nostro
impegno a sottoporre allo stesso - nella prossima seduta ordinaria - la richiesta
di credito per la quota parte spettante al Comune di Gambarogno.

Non nascondiamo di avere delle riserve sulia chiave di riparfo adottata,
eccessivamente penalizzante in funzione dei pernoftamenti para alberghieri
delle case secondarie; non voremmo che questo criterio costituisse un
precedente da adottare nelle future collaborazioni regionali.

Considerato I'impegno finanziario richiestoci, chiediamo al vostro ésécuﬂvo. per
quanto di sua competenza, di volerci sostenere in futuro nelle iniziative
riguardanti la mobilitd, il traffico e lo sviluppo economico.

Gradite, Egregi Colleghl, cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO

Tiziano Ponti iroli



COMUNE di GORDOLA

via S. Gottardo 44/ casella postale 150 CH-659 Gordola municipio

MUNICIPIO di LOCARNO
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¥

Lodevole
., Citta di Locarno
tolotono 091 735 16 10 Piazza Grande 18
tox 0917351612 6601 Locarno
e-mot Municiplo@gordoia.ch
" MUITS
vs. rif;
MO 1435/24.06.2013
incarto )
CH-6596 Gordola, 26 giugno 2013
Progetto Palazzo del Cinema
Egregi Signori,

con riferimento alla vostra lettera dell'08.05.2013 riguardante il progetto Palazzo del Cinema e la
richiesta in essa contenuta intesa a conoscere la posizione di principio dei Municipi della regione,
con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che I'Esecutivo di Gordola ha deciso di aderire
alla vostra proposta di finanziamento del progetto citato in oggetto, per I'importo complessivo di
fr. 322'000.- da voi indicato nella chiave di riparto, ritenendo la valenza regionale del progetto
Palazzo del Cinema.

Resta evidentemente riservata I'approvazione del credito citato da parte del Consiglio comunale,
che sara coinvolto una volta definiti il progetto e il preventivo definitivi.

Nel caso non vi fosse la partecipazione di tutti i Comuni della regione coinvolti, ci riserviamo una
rivalutazione della decisione.di finanziamento. :

Puntualizziamo gia sin d'ora che non vi sara nessun riconoscimento di costi supplementari e quindi
di adeguamento verso I'aito del contributo previsto, cosi come non vi sara in nessun caso una par-
tecipazione ai costi di gestione della struttura.

Ci preme ancora aggiungere che qualora i contenuti prospettati nel progetto, quali per esempio la
formazione nelle arti della cinematografia e il relativo sviluppo della cultura, dovessero mutare o
non realizzarsi pit, il Municipio di Gordola si riserva di modificare Ia propria posizione.

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte vostra vi porgiamo i nostri migliori saluti.

C.p.c: Municipi della fegione coinvolti nel progetto




”%B (\\\“

UL ; A COMUNE DI LAVERTEZ20 6595 Riazzino
yﬁ‘ﬂ‘\ 5 giugno 2013
MUNICIPIO di LOCARNO ‘Lodevole -
10510, 2083 Municipio di Locarno
H ol ’ 6600 Locarno

Nostro rif.: RM 496/2013

Progetto Palazzo del Cinema
Gentile signora éindaco, egregi signori municipali,

Ci riferimento alla vostra richiesta dell's maggio 2013 concernente il
progetto "Palazzo del cinema" per comunicarvi che:

1. condividiamo la necessita di realizzare questa struttura di grande
importanza per tutta la nostra regione;

2. alla luce delle pit recenti informazioni, I'Esecutivo sostiene tale
progetto;

3. in tal senso il Municipio & disposto a sottoporre al proprio Consiglio
comunale lo stanziamento di un contributo per il finanziamento
dell'investimento, calcolato in base alla ripartizione che ci & stata
sottoposta, ritenuto un importo massimo di CHF 86'585.— (pagabile
in 10 rate annuali). Cid una volta in possesso di progetti e cifre
definitive ai sensi dell'art. 13 lett. g) LOC.

4, naturalmente sono riservate le competenze del Consiglio-comunale.

Vogliate gradire, i nostri pit distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO DI LAV
Il Sindaco:

Gianella

R. Bacciarini

Cancelleria: Ufficio Tecnico: e-mall: sito web:
tel. 091 850 59 31 tel. 091 850 59 37 municipio@lavertezzo.ch www.lavertezzo.ch
fax 091 85059 39



MUNICIPIO di LOCARNO

R '/LQ , 2013
COMUNE DI LOSONE
Sy

Funzionario . e .

incaricato: Municipio

Telefono 091/785.76.00 Lodevole

Fax 091/785.76.01 Municipio della Citta di Locarno

e-mail Piazza Grande 18
‘ 6600 Locarnq‘

Ns. riferimento 300.12 / 1081 sb
Vs, riferimento Losone, 16 maggio 2013

Progetto Palazzo del Cinema

Gentile signora Sindaco, egregi signori municipali,

con riferimento alla vostra richiesta dell’8 maggio 2013 concemente il progetto “Palazzo del
cinema”, vi comunichiamo quanto segue.

1. Il Municipio di Losone & stato sin da subito un convinto sostenitore della necessita di
realizzare questa struttura di grande importanza per tutta la nostra regione.

2. Alla luce delle piti recenti informazioni il sostegno del’Esecutivo di Losone & confermato.

3. In tal senso il Municipio & disposto a sottoporre al Consiglio comunale di Losone lo
stanziamento di un contributo per il finanziamento dellinvestimento, calcolato in base alla
ripartizione che ci & stata sottoposta, ritenuto un importo massimo di Fr. 500'000.—
(pagabile ev. in 10 rate annuali). Cid una volta in possesso di progetti e cifre definitive ai
sensi dell'art. 13 lett. g) LOC. - -

4. Naturalmente sono riservate le competenze del Consiglio comunale.

In attesa di ritornare sull'argomento, vi giungano i nostri migliori distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO:

Copia a:
Municipi Comuni coinvolti

Cancelleria Tel. 091 785 76 00 Casella postale
Fax 091 785 76 01 Via Municipio 7
o-mail info@losone.ch 6616 Losone
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Via S. Gottardo 60 Comune di Minusio
Casella Postale 1670

CH - 6648 Minusio

Il Municipio

‘Cancelleria comunale / Controllo abitanti

+41 91 735 81 81
+41 91743 1289 "Municipio di Locarno

cancelleria@minusio.ch Piazza Grande 18 - CP 962
http:/Awww.minusio.ch 6601. Locarno
663/13 8648 Minusio, 26 giugno 2013

Progetto Palazzo del Cinema

Onorevoli Sindaco e Municipali,

abbiamo esaminato la vostra richiesta dell'8 maggio 2013 con la quale, in buona so-
stanza, ci chiedete di esprimere una posizione di principio sul progetto indicato in epi-
grafe e sulla disponibilita a partecipare ad un suo finanziamento.

Premettiamo che I'esame dell'oggetto & stato di molto facilitato dalla vostra disponibili-
ta all'incontro del 4 giugno 2013, autentica occasione di verifica, ma anche di ricono-
scimento delle rispettive potenzialita e peculiarita.

Lo scrivente Esecutivo sostiene il progetto di Palazzo del Cinema ed & disposto a con-
tribuire al suo finanziamento con un importo arrotondato verso l'alto di complessivi fr.
680'000.—, pagabile con versamenti rateali a dipendenza dell'andamento dei lavori.

La nostra adesione & ovviamente subordinata all'accettazione da parte del competen-
te Consiglio comunale del relativo messaggio che presenteremo a tempo debito.

Condividiamo in particolare i duplici obiettivi dichiarati: I'ancoraggio del Festival alla
nostra regione e in genere l'auspicio di una crescita economica e culturale del Locar-
nese.

La nostra decisione conferma I'impegno, gia piu volte espresso, a contribuire a un'in-
frastruttura che riconosciamo di valenza regionale e la cui realizzazione & oltremodo
fondamentale per garantire un futuro solido al Festival del film, presenza culturale che
qualifica il nostro territorio.

Pagina 1 di 2
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Permetteteci alcune riflessioni collaterali, partendo dail'opinione.secondo Ia quale la
gestione finanziaria corrente dovra venir condotta ed assunta dalla Citta di Locarno,
mentre la gestione culturale dovrebbe venir condivisa, ad esempio con l'omonima
Fondazione creata in precedenza, rispettivamente con altro Ente nel quale sia assicu-
rata la rappresentanza dei Comuni e il rispetto delle relative potenzialita.

Il contributo unico succitato viene da noi ancorato al progetto presentato in occasione
della serata del 25 aprile 2013 per un costo stimato in 34 mio di franchi.

Postuliamo altresi che la gestione delle sale venga di principio messa a concorso.

E indispensabile che soprattutto i Comuni facciano tesoro delle esperienze passate,
non sempre positive nelle quali, al di 14 di aspetti puntuali, & mancata sostanzialmente
l'informazione regolare sul'andamento dei lavori e sull'evoluzione dei costi.

In tal senso il Municipio di Locarno dovra assicurare questa informazione nel rispetto
dell'impegno preso dai Comuni finanziatori e nell'interesse dello sviluppo dell'intera
regione.

Sicuri della vostra attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.

p. IL MUNICIPIO

ﬁl Sindaco: i

. avv. F. Dafond

Copia p.c.:
> Comuni della regione

Pagina 2 di 2



COMUNE DI MURALTO
6600 MURALTO
Tel 0917358970 Fax 091 735 89 85

MUNICIPIO di LOCARNO
=R 6 013 Lodevole
Municipio dit.ocarno
N Palazzo Marcacci
> 6600 Locarmo
Rif: 246/13 Muralto, 29 maggio 2013

Palazzo del Cinema

Gentile Signora Sindaco,
Gentili Signore e Signori Municipali,

con riferimento alla vostra lettera dell’8 maggio 2013 riguardante il progetto “Palazzo del
Cinema” e del relativo coinvolgimento dei Comuni della regione, ci sembra doveroso
ricordare che Il Municipio di Muralto e il suo Sindaco sono stati tra i promotori del concetto
ora da voi riproposto, favorendo, all'interno del CISL, la nascita della "Fondazione Casa del
Cinema".

Per questo motivo il nostro esecutivo sostiene Iidea di creare una sede stabile per il Festival
del Film e per le attivita audiovisive che possano stabilmente trovarsi a Locarno nell'interesse
della citta stessa e di tutta la regione.

Portiamo alla vostra attenzione alcuni aspetti, che riteniamo di fondamentale importanza,
legati all'iter passato e presente rispetto a cid che & stato da voi proposto per la futura
realizzazione dell'opera:

1. Siamo rammaricati per il fatto che il progetto, nato e messo in cantiere con la Fondazione
Casa del Cinema e che rappresentava un concetto condiviso da tutti i comuni coinvolti a
livello regionale, sia stato improvvisamente accantonato e che la citta ne abbia ripreso la
gestione, escludendo, di fatto, la via copartecipativa (vedi donazione “Stella Chiara” —
Hellenstern). X R
Riteniamo che la pluralita di opinioni e apporti dei singoli enti pubblici in fase di gestazione
avrebbe potuto arricchire i contenuti della soluzione finale proposta.

In quest'ottica va letto anche il fatto che, durante la serata informativa organizzata a
Muralto, ci si attendeva un approfondimento dell'unica perizia universitaria del Prof.
Fancesco Casetti (Yale Universitiy USA) a disposizione che, per certi aspetti, & innovativa
e probabilmente pil decisiva per fare del progettato palazzo un centro veramente di
eccellenza nell'audiovisivo.

2. In ambito contenutistico pensiamo che quanto finora presentato non ci permetta di
sperare in quel passo necessario per un riconoscimento formativo universitario a favore
della nostra regione. Il solo coinvolgimento di alcuni rami della SUPSI e il mancato
aggancio con I'USI & sicuramente un'occasione persa per crescere in modo pid
aggiornato e competitivo.

3. La rapidita con la quale chiedete ai Comuni la partecipazione finanziaria ci lascia
perplessi in quanto non sono ancora stati chiariti aspetti di carattere strutturale, gestionale
e contenutistico dell'opera che avremmo gradito conoscere meglio.



COMUNE D! MURALTO
6600 MURALTO
Tel 09173589 70 Fax 091 735 89 85

Un possibile affossamento del progetto sancirebbe, probabilmente, ‘tin indebolimento
dellimmagine del Festival del Film di Locarno, che deve gia far fronte alla concorrenza di
altre manifestazioni nazionali (pensiamo ad esempio al Festival di Zurigo).

4. Non nascondiamo la nostra preoccupazione per il fatto che una struttura come quella da
voi proposta possa, di fatto, penalizzare fortemente le sale cinematografiche storiche
esistenti sul nostro territorio, come il Cinema Rialto di Muralto o il Cinema Otello di
Ascona.

Tenuto conto delle premesse e delle considerazioni sopra esposte, siamo disposti a
sottoporre al Consiglio comunale di Muralto lo stanziamento di un contributo, una tantum,
necessario per il finanziamento dell'opera, calcolato in base alla chiave di riparto
sottopostaci, ritenuto un importo massimo di fr. 300'000.— (pagabile ev. in 10 rate annuali),

Precisiamo comunque che il contributo non verra in nessun modo adeguato verso l'alto
qualora vi fossero dei costi aggiuntivi o imprevisti, cosl come non & nostra intenzione
partecipare a futuri coinvolgimenti economici legati alla gestione della struttura, fatto che
deleghiamo alla citta, ritenuto come la stessa abbia voluto assumere I'intera responsabilita

del progetto.
Pregandovi di prendere nota di quanto sopra esposto, cogliamo I'occasione per porgervi
distinti saluti.

Per il Municipio di Muralto

Il sindaco: segretario:
dott. Stefano Gilardi lic.oelc) Luca Fraschina

Copia:
- Comuni della regione coinvolti nel progetto



MUNICIPIO

6644 ORSELINA
DI ORSELINA VIA AL PARCO N° 16
CONFEDERAZIONE SVIZZERA TEL. 091 759 13 70
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A Lodevole -
MUNICIPIO & LOCARNO Municipio di Locarno
n Piazza Grande 18
R 1060, 20 6600 Locarno
/
Orselina, 7 giugno 2013
446/4.6.13
Palazzo del Cinema

Signora Signora Sindaco,
Egregi Signori Municipali,

con riferimento alla vostra lettera dell'8 maggio 2013 concernente il progetto "Palazzo del Cine-
ma" desideriamo innanzitutto scusarci per il ritardo della nostra presa di posizione. Il Municipio,
considerato I'importanza dell'argomento, ha voluto decidere in presenza di tutti i suoi membri.

Il Municipio di Orselina riconosce l'importanza del Festival del film per tutta la Regione, come
pure le sue necessita strutturali quali premesse al suo consolidamento e ulteriore sviluppoin un
settore altamente competitivo ma dalle ricadute sociali, culturali e finanziarie irrinunciabili. Il Mu-
nicipio & pertanto ben disposto a sottoporre al proprio Legislativo la richiesta di credito fino ad
un importo di Fr. 150'000.-, ritenuto che la struttura sard messa a disposizione di altri enti cultu-
rali legati all'audiovisivo (Conservatorio internazionale di scienze audiovisive, SUPSI, US|, ecc.).
Il messaggio municipale potra tuttavia essere presentato al Consiglio comunale unicamente
quando sara disponibile il progetto definitivo con il relativo preventivo di spesa £10%, con il ver-
samento del contributo condizionato dall'inizio dei lavori. Inoltre lo scrivente Municipio ritiene
che il versamento dei contributi comunali debba avvenire in rata unica, durante il periodo di co-
struzione, per non gravare con ulteriori oneri finanziari il costo dell'opera.

Ci teniamo comunque a precisare che il Municipio condivide le aspettative del Governo canto-
nale, almeno in parte esposte nel Business Plan, in particolare il fatto che i contenuti privati della
struttura non debbano provocare una distorsione nel mercato creando concorrenza in questo
specifico settore dell'audiovisivo (in riferimento alle sale cinematografiche della regione, nonché
al settore della ristorazione).

Facciamo infine notare che il Municipio ha volutamente optato per un importo sensibiimente su-
periore alla chiave di riparto proposta, quale segno tangibile della sua volonta di veder finalmen-
te realizzata quest'opera di importanza regionale e cantonale, ma pure quale riconoscimento
della necessita, caduti i progetti aggregativi, di accelerare una costruttiva cooperazione interco-
munale che solo un rapporto di fiducia pud favorire. Il Municipio esprime scetticismo sull'oppor-
tunita di condizionare un progetto regionale all'esistenza di un Piano delle priorita come ventilato
da taluni. Solo un organismo sovracomunale lo potrebbe allestire con una ponderata visione re-
gionale. A parte il diverso grado di maturita di un progetto di interesse regionale, la pratica di-
mostra piuttosto che ogni Comune tende, comprensibilmente, a considerare pit importante, e
percid prioritario, il progetto che direttamente lo concerne.



FOGLIO N° MUNICIPIO DI ORSELINA

Per arrivare alla realizzazione del Palazzo del Cinema in tempi brevi & perd importante conti-
nuare ad informare con regolarita i Comuni partecipanti sull'evolversi delle trattative e delle pro-

cedure legali in corso.
Con linvito a voler prendere nota di quanto sopra, porgiamo i migliori saluti.

p/ll Municipio
Il Sindaco: Il Segretario:
S o o
(ing. L. Pohl) (S. Rossi)

Copia:
- ai Comuni coinvolti nel progetto
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Tel. 091 786.98.80
Fax 091 786.98.81 Lodevole
e-mail: Municipio della citti di Locarno
cancellerio@ Piazza Grande 18
ronco-s-ascona.ch 6600 Locamo
CCP 65-1070-0

Palazzo del cinema
Egregi signori,

il Municipio ha esaminato la documentazione ¢ la proposta di finanziamento del palazzo del cinema contenuta
nel vostro scritto del 15 maggio 2013.

L’Esecutivo sostiene questo progetto in quanto & importante per I'intera regione, ma ritiene che il nostro
contributo finanziario, comunque volontario e che non da diritto ad alcun vantaggio particolare per il Comune e i
suoi cittadini, non pud raggiungere I'importo da voi auspicato in quanto abbiamo in corso un programma di
investimenti quadriennale impegnativo per la realizzazione di infrastrutture fondamentali per la nostra realta, i
nostri cittadini ¢ i nostri turisti (autosilo, scuola, ampliamento porto, ecc.) che ci impone un certo rigore
finanziario e delle scelte mirate nel sostenere altre iniziative.

Siamo disposti a partecipare al finanziamento del palazzo del cinema, considerando anche il recente
investimento di CHF 700'000.00 per la ristrutturazione del palazzo Emden sulle Isole di Brissago, con un
importo massimo di CHF 70'000.00 una tantum, che verseremo in una rata unica ad inizio lavori, riservata la
decisione del nostro Legislativo.

Precisiamo inoltre che non ci assumiamo nessun impegno a copertura di deficit futuri.

Per quanto riguarda la chiave di riparto ci permettiamo comunque osservare quanto segue:

1. da un peso eccessivo ai pernottamenti para alberghieri: la presenza di turisti nel nostro Comune & legata
soprattutto al possesso di case e appartamenti secondari, usati prevalentemente nella cerchia familiare ¢ degli
amici e non al richiamo del Festival del film;

2. non si considera la distanza chilometrica;

3. non tiene conto dell’indotto (negozi, supermercati, ecc.) che genera.

Siamo convinti che per ogni tipo di opera che pud avere un interesse regionale occorra una chiave di riparto
specifica. E impensabile applicare a tutti i progetti la ormai superata chiave di riparto Vanetti,

I Municipio rimane a disposizione per un eventuale incontro presso la nostra sede onde chiarire nel dettaglio la
nostra posizione.

Nell’attesa di un vostro riscontro vi salutiamo cordialmente.

PER IL MUNICIPIO
pdaco _-—— e~ I1 Segretario:

Pao Roberto SAlmina




COMUNE DI TENERO-CONTRA
6598 TENERO
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MUNICIPIO di LOCARNO

ﬁ 6\ 2013 .
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Municipio di Locarno
Casella postale

-6601 Locarno
N.ref. SV
V. ref.
Ris.mun.  308/13 Tenero, § giugno 2013

Palazzo del Cinema

Gentile Signora Sindaco,
Gentili Signore e Signori Municipali,

Abbiamo esaminato attentamente la documentazione che c¢i & stata sottoposta,
riguardante il Palazzo del Cinema, e, riconosciuta la valenza regionale del progetto,
abbiamo il piacere di comunicarvi la nostra adesione al finanziamento dell opera.

Tuttavia, non possiamo concordare con il calcolo della chiave di riparto allegato al vostro
scritto dell'8 maggio scorso. Nei pernottamenti paraalberghieri figurano, infatti, anche
quelli del Centro sportivo nazionale della gioventt (103'000 nel 2012), pernottamenti che,
in tutta evidenza, non devono essere presi in consnderazmne nel calcolo di riparto spese.
Con questa precisazione, vi comunichiamo che riconosceremo un contributo massimo di
fr. 270'000.—, pagabile, come dai voi proposto, in dieci annualita. Resta ovviamente
riservata la decisione del Consiglio comunale.

Inoltre, vi anticipiamo sin d’ora che & esclusa una nostra futura partecipazione alle spese
di gestione della struttura.

Vi preghiamo di gradire i nostri pits cordiali saluti.

A
Per il Municipio di Ten ro-|Contra
Il Sindaco: Il Segretario:
Paolo Galliciotti Vittgfio Scettrini

“Crlifeswlh Ut

Copia: Comuni CISL



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Tegna, 27 maggio 2013
Ris. Mun. 141/2013

Lodevole

MUNICIPIO di LOCARNO Municipio di Locarno
" Piazza Grande 18
R 2 . 201 | 6601 Locarno

=

Palazzo del Cinema
Egregi signori,

in riferimento alla vostra lettera del 8 maggio u.s. abbiamo il piacere di comunicarvi che il nostro
Municipio ha deciso di aderire alla vostra proposta di finanziamento del progetto palazzo del cinema
per limporto complessivo di Fr. 188'816.00 da voi indicato.

Siamo infatti dell’avviso che si tratti di un’importante opera infrastrutturale di valenza regionale, la cui
realizzazione & fondamentale per garantire un futuro solido al Festival di Locamo, irrinunciabile
presenza culturale nel nostro territorio, da sempre orientata ad un pensiero aperto ed indipendente.

Evidentemente la nostra adesione & subordinata da un lato all'accettazione da parte del nostro
Consiglio comunale del relativo messaggio municipale che presenteremo non appena possibile,
dall'altro all'effettiva messa in cantiere dellfopera da parte vostra al termine dell’iter d'approvazione.

Ci teniamo a precisare che questo impegno finanziario iniziale non comporta in alcun modo una
nostra implicita adesione a possibili future richieste di finanziamento di eventuali deficit d’esercizio
della struttura., - : ;

Vi chiediamo inoltre valutare e quantificare Ia possibilitd di concedere uno sconto sul nostro
contributo nel caso in cui optassimo per un versamento unico non ripartito in 10 rate annuali come
da voi ipotizzato.

Ringraziamo per un vostro pronto riscontro e porgiamo i nostri migliori saluti.

copia: ai Comuni della Regione
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Allegato aggiuntivo all’accordo di donazione del 20 marzo 2012
a favore della realizzazione del Palazzo del Cinema di Locarno

fra
la Citta di Locarno, rappresentata dal suo Sindaco avv. Carla Speziali
e .t

la Fondazione Stella Chiara, rappresentata dal signor Martin Hellstern

La Fondazione Stella Chiara, attraverso il suo rappresentate signor Martin Hellstern, ha
potuto constatare la ferma volonta della Cittd di onorare i termini dell'accordo di
donazione e la celeritd con cui il Municipio & riuscito a creare le premesse politiche,
finanziarie e tecniche per la realizzazione del Palazzo del Cinema.

Il signor Martin Hellstern, quale consulente specialista, ha seguito la fase di progetto di
massima allestito dagli architetti AZPA Ltd Alejandro Zaera Polo London — DF Dario
Franchini Lugano, che prevede la realizzazione delle sale cinematografiche come
richiesto dall'accordo di donazione.

Preso atto dello stato di avanzamento del progetto, delle necessita procedurali e del
fatto che per la sua realizzazione sono indispensabili importanti lavori di demolizione, di
consolidamento del terreno e di rinforzo delle fondamenta, le parti si danno atto che i
termine di consegna per‘r@ gostru 'oge grezza della parte cinema previsto per il 31
marzo 2014 non potra eSsere rrs‘be Z%ﬁo.{senza influire perd sull'accordo di donazione.

Locarno/Lugano, 25 giugno 2013

Foindadione Stella Chiara er il Municipio.

Mattih Hellstern arcol Gerosa



